

RS14 Vergabeverfahren für Umweltplanung

Vergabenummer: 55.1 / RS14 / 8

Vergabe-ID: 2870076

Folgende Bieterfrage ist eingegangen:	Antwort:
<p>"Für welchen Zeitraum ist die Leistungserbringung der Umweltleistungen vorgesehen? Liegen zur Beauftragung bereits technische Planunterlagen aus der Entwurfsplanung vor und kann direkt mit der Bearbeitung begonnen werden oder liegen diese erst im Herbst nach Abschluss der Planungsphase vor. Sind bereits Rahmentermine für die Auslieferung der Umweltunterlagen vorgesehen? Dies geht aus dem schematischen Rahmenterminplan nicht hervor?"</p>	<p>Die Leistungserbringung der Umweltleistungen ist wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none">> Beginn: spätestens 10 Tage nach Zuschlagserteilung (vrsl. Spätestens 30.04.2024)> Für Genehmigungsentscheidung Ende 2024 sind folgende Leistungen zu erbringen:<ul style="list-style-type: none">- UVP und opt. UVS- LBP und LAP Lph 1-4> LAP Lph 5 bis Mitte 2026> Lph 6, 7, 8 optionale Beauftragung <p>Derzeit wird die Entwurfsplanung erstellt und sukzessiv fortgeschrieben. Für den Abschnitt Ebersbach liegen bereits technische Entwurfsunterlagen vor. Ebenso für den Abschnitt von km 13+200 bis 15+200 in Göppingen und Eislingen. Diese Unterlagen werden Ihnen zu Auftragsbeginn bereitgestellt. Die übrigen Entwurfsplanungsunterlagen für die Verkehrsanlagen werden bis vrsl. Oktober 2024 vorliegen, für die Ingenieurbauwerksplanung ist mit einem Vorliegen bis Ende des Jahres 2024 zu rechnen. Soweit Zwischenstände erstellt wurden, die zur Erarbeitung der Umweltplanung hilfreich sind, können diese Ihnen vorab bereitgestellt werden.</p> <p>Genehmigungsunterlagen werden in Teilen eingereicht:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Teil: Der Abschnitt in Ebersbach, Übergang Filsbrücke bis Gentenriedweg ist sehr fortgeschritten. Die Genehmigungsplanungsunterlagen für diesen Abschnitt sind bis 31.10.2024 zu erstellen.2. Teil: Der Abschnitt Göppingen bis Eislingen befindet sich derzeit in Prüfung. Die Termine hierfür werden spätestens im Verhandlungsgespräch festgesetzt.