



LEGENDE

Bauphase 1 (ohne Pflanzen)
03.06.2024 bis 15.07.2024 (Gerüstabbau)

Bauphase 2
15.07.2024 bis 19.08.2024

Bauphase 3 (mit Pflanzen)
19.08.204 bis 30.10.2024

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist sofort der Bauleiter und der Architekt zu informieren. Die statische Berechnung ist zu beachten. Änderungen nur nach Absprache mit der Bauleitung. Für die Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Die Pläne sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen

[illegible]

Grundlage Hochbau: EG 09.01.2024
Bestandsaufmaß: 10.03.2023

OKFF EG = $\pm 0.00\text{m} = +13.34 \text{ m NHN}$

Bauherr
Gemeinde Rellingen, Fachbereich Planen und Bauen
Hauptstraße 60, 25462 Rellingen - Tel.: +49 4101 5646-123, www.rellingen.de

Bauvorhaben
22 2 311
CVE, Erweiterungsneubau Caspar-Voght-Schule, Rellingen
Schulweg 2-4, 25462 Rellingen - Tel.: +49 4101 564500, www.caspar-voght-schule.de

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer
2022 2 311	F	5	LP 01 1 100

Planinhalt	
Ausführungsplanung	
Bauphasenplan	
Freianlagen	

Ort Bauherr, den	Hannover, den
Bauherr, Vertreten durch Bauherr	Planer, Vertreten durch Planer

gezeichnet	Datum
WSO	01.03.24
geprüft	Datum
WSO	04.03.24