

Anlage 1 (Termine)

zu Formblatt 214 – VE 2233- Metallrahmenanlagen innen und außen Bestand an der Pleißenental-Klinik Werdau

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- 1.) Umbau ZNA 1.BA und 2.BA, sowie Tür vom Neubau zum Bestand (Gesamtleistung):
 - Beginn der Leistung: 10.06.2024
 - Technische Bearbeitung / Werkstattplanung / Türliste: 10.06.2024 bis 21.06.2024

- 2.) Umbau ZNA 1.BA:
 - Beginn der Leistung auf der Baustelle: 05.08.2024
 - Montage Türelemente, komplett inkl. Ausstattung und Inbetriebnahme: 05.08.2024 bis 16.08.2024

- 3.) Umbau ZNA 2.BA:
 - Beginn der Leistung auf der Baustelle: 11.11.2024
 - Montage Bodenprofile / UK im Estrich: 11.11.2024 bis 15.11.2024
 - Kabelzug in Wänden und Decken: 02.12.2024 bis 06.12.2024
 - Montage Metall-Glas-Elemente, komplett inkl. Ausstattung und Inbetriebnahme: 17.02.2025 bis 21.02.2025

- 4.) Neubau zum Bestand:
 - Montage Türelement, komplett inkl. Ausstattung und Inbetriebnahme: 07.10.2024 bis 11.10.2024