

Projekt **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank - Teilobjekt Kompaktmeisterei**

Auftraggeber Landratsamt Erzgebirgskreis Abt. 3 - Referat Straßen

Inhalt **PLANVERZEICHNIS**
Phase Ausführungsplanung
Stand 19.04.2024

Plan / Inhalt	Plannummer = Dateiname + Index	Index	Maßstab	Datum letzter Stand	Freigabe 19.04.2024	LV L300-08 Metallbau
KOMPLEXE ZEICHNUNGEN						
Lageplan						
Baustelleneinrichtungsplan	Lieferung AG					PE
Grundrisse						
Grundriss Erdgeschoss Ausbau	211326_AR_5_G-EG-LV		LV 1:100	19.04.24		PE
Grundriss Obergeschoss Ausbau	211326_AR_5_G-OG-LV		LV 1:100	19.04.24		PE
Dachaufsicht	211326_AR_5_G-DA-LV		LV 1:100	19.04.24		PE
Schnitte						
Schnitt A-A	211326_AR_5_S-A-LV		LV 1:50	19.04.24	x	PE
Schnitt B-B	211326_AR_5_S-B-LV		LV 1:50	19.04.24	x	PE
Schnitt C-C	211326_AR_5_S-C-LV		LV 1:50	19.04.24	x	PE
Schnitt D-D	211326_AR_5_S-D-LV		LV 1:50	19.04.24	x	PE
Schnitt E-E	211326_AR_5_S-E-LV		LV 1:50	19.04.24	x	PE
Ansichten						
Ansicht Nord-Süd	211326_AR_5_A-N-S-LV		LV 1:100	19.04.24	x	PE
Ansicht Ost-West	211326_AR_5_A-O-W-LV		LV 1:100	19.04.24	x	PE
Ansicht Nord-Süd - Stahlbau	211326_AR_5_A-N-S-SB-LV		LV 1:100	19.04.24	x	PE
Ansicht Ost-West - Stahlbau	211326_AR_5_A-O-W-SB-LV		LV 1:100	19.04.24	x	PE
Ansicht Nord - Süd - Dämmung	211326_AR_5_A-N-S-Dä-LV		LV 1:100	19.04.24		PE
Ansicht Ost - West - Dämmung	211326_AR_5_A-O-W-Dä-LV		LV 1:100	19.04.24		PE
VERTEILER						
Auftraggeber - Landratsamt Erzgebirgskreis Abt. 3 - Referat Straßen						
LEGENDE						
D = Druck						
X = DWG/DXF						
P = PDF						
C = auf CD						
E = per E-Mail						
[ZAHL] = Anzahl Exemplare						
A3/A4 = Verkleinerung						
Aufgeführte Unterlagen entgegengenommen:						
Ort, Datum, Unterschrift						