

Bauliche Modernisierung ÜAZ Holleben
ÜAZ Holleben, Südstraße 4a, 06179 Teutschenthal OT Holleben

Anlage

Verbindliche Einzelfristen

Los 03 Schadstoffsanierung

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

Bauabschnitt 1 (26.08.2024 - 27.09.2024)

Bauabschnitt 3 (16.02.2026 - 20.03.2026)

Bauabschnitt 5 (26.07.2027 - 27.08.2027)