

Nachschreiben Nr. 01

Baumaßnahme:

Neubau Sport- und Mehrzweckhalle Rothenburg/O.L. mit Schulaußenanlagen
Jahnstraße 15

Vergabenummer: 046-2024_14.RSH.300.020

Leistung: Los 020 Dachabdichtung/Dachklempner

Aufgrund Verzögerungen in den anderen Gewerken muss die geplante Bauausführungszeit verschoben werden.

Neue Bauausführungszeit: 22.09.2025 bis 31.12.2025

Dieses Ergänzungsschreiben wird Bestandteil der Angebotsunterlagen und ist bei Abgabe des Angebotes diesem beizulegen.

Nachschreiben Nr. 01 zur Kenntnis genommen:

Unterschrift Bieter