
Übersicht Fristen und Termine

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
ZLD01-21	Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus
Vergabenummer	Leistung
3120.05	Teil-GU-Paket I – Rohbau Hier: Malerarbeiten 1

Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

Vertragsfristen sind:

Ausführungsbeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Mai 2026

Ausführungsende auf der Baustelle: 308 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

Ausführungsbeginn Zentralklinikum: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Mai 2026

Ausführungsende Zentralklinikum: 195 Kalendertage nach Ausführungsbeginn ZK
Hinweis Zentralklinikum: 5 Unterbrechungen der Arbeitsdurchführung

Ausführungsbeginn Servicegebäude: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich im Dezember 2026

Ausführungsende Servicegebäude: 105 Kalendertage nach Ausführungsbeginn SG
Hinweis Servicegebäude: 2 Unterbrechungen der Arbeitsdurchführung