

Stadt Borna

Bauvorhaben "Sanierung/Ertüchtigung Gymnasium Borna"

Datum 24.01.2025

Anlage A

Kostenrahmenschätzung, Kostengruppen nach DIN 276 (2018-12)

Angaben in netto

Objekt 1 - Sanierung/
Ertüchtigung Brandschutz

100	Grundstück	0,00
200	Vorbereitende Maßnahmen	200.000,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	500.000,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.703.000,00
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	500.000,00
430	Raumlufttechnische Anlagen	0,00
440	Elektrische Anlagen	920.000,00
450	Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	283.000,00
460	Förderanlagen	0,00
470	Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	0,00
480	Gebäude- und Anlagenautomation	0,00
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,00
500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700	Baunebenkosten	504.630,00
	Schätzung des Kostenrahmens KG 200 bis 700	2.907.630,00

Baukostenschätzung der Stadt Borna

auf Grundlage des BKI-Kostenplaners und im Abgleich mit aktuellen Vergleichsprojekten