

Anlage 1 (Termine)

zu Formblatt 214 – VE 3360-Tischlerarbeiten Neubau an der Pleiental-Klinik Werdau

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gem § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- Beginn der Leistung: 02.06.2025

Tischlerarbeiten Ebene 00:

- o Technische Bearbeitung / Werkstattplanung Ebene 00: 02.06.2025 bis 20.06.2025
- o Montage Feste Mbel auf der Baustelle Ebene 00: 18.08.2025 bis 12.09.2025

Tischlerarbeiten Ebene 01:

- o Technische Bearbeitung / Werkstattplanung Ebene 01: 23.06.2025 bis 04.07.2025
- o Montage Feste Mbel auf der Baustelle Ebene 01: 08.09.2025 bis 10.10.2025

Tischlerarbeiten Ebene 02:

- o Technische Bearbeitung / Werkstattplanung Ebene 01: 07.07.2025 bis 18.07.2025
- o Montage Feste Mbel auf der Baustelle Ebene 01: 06.10.2025 bis 31.10.2025