

JHM Planliste Dacharbeiten						
Inhalt	Plannummer	Aktueller Index	Freigabe- status	Layoutname	Zeichnungs- maßstäbe	Ausgabedatum
01 Lageplan						
	ARC_5_JHM_BE_XX_00_	B	_F	Baustelleneinrichtung	1:250	24.01.2024 08:43
02a Übersichtsgrundrisse						
	ARC_5_JHM_GR_00_00_	D	_F	Erdgeschoss	1:100	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_01_00_	C	_F	1. Obergeschoss	1:100	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_02_00_	D	_F	2. Obergeschoss	1:100	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_DA_00_	A	_F	Dachaufsicht	1:100	05.09.2024 12:31
	ARC_5_JHM_GR_DG_00_	A	_F	Dachgeschoss	1:100	19.12.2023 07:50
	ARC_5_JHM_GR_UG_00_	D	_F	Untergeschoss	1:100	29.05.2024 09:17
02b Grundrisse						
	ARC_5_JHM_GR_02_01_	D	_F	2. Obergeschoss Nordhaus	1:50	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_02_02_	C	_F	2. Obergeschoss Südhaus	1:50	06.05.2024 12:44
	ARC_5_JHM_GR_DA_01_	A	_F	Dachaufsicht Nordhaus	1:50	05.09.2024 12:31
	ARC_5_JHM_GR_DA_02_	A	_F	Dachaufsicht Südhaus	1:50	05.09.2024 12:31
	ARC_5_JHM_GR_DA_03_	B	_F	Dachaufsicht Verbinder	1:50	05.09.2024 12:31
	ARC_5_JHM_GR_DG_01_	A	_F	Dachgeschoss Nordhaus	1:50	19.12.2023 07:50
	ARC_5_JHM_GR_DG_02_	A	_F	Dachgeschoss Südhaus	1:50	19.12.2023 07:50

	ARC_5_JHM_GR_UG_01_	D	_F	Untergeschoss Nordhaus	1:50	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_UG_02_	D	_F	Untergeschoss Südhaus	1:50	29.05.2024 09:17
	ARC_5_JHM_GR_UG_03_	B	_F	Untergeschoss Verbinder	1:50	27.03.2024 10:49
<b>03 Schnitte</b>						
	ARC_5_JHM_SN_AA_00_	-	_F	Schnitt A-A Südhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_BB_00_	-	_F	Schnitt B-B Südhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_DD_00_	-	_F	Schnitt D-D Nordhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_EE_00_	-	_F	Schnitt E-E Nordhaus	1:50	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_SN_GG_00_	A	_F	Schnitt G-G Verbinder	1:50	19.12.2023 07:50
	ARC_5_JHM_SN_HH_00_	A	_F	Schnitt H-H Verbinder	1:50	27.03.2024 10:49
<b>04a Farbige Ansichten</b>						
	ARC_5_JHM_AN_NOSW_00_	-	_F	farbige Ansichten Nordhaus	1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_AN_NOSW_01_	-	_F	farbige Ansichten Südhaus	1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_AN_OW_02_	-	_F	farbige Ansichten Verbinder	1:100	19.10.2023 13:59
	ARC_5_JHM_AN_OW_XX_	-	_F	farbige Ansichten gesamt Ost, West	1:50	19.10.2023 13:59
<b>05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren</b>						
	ARC_5_JHM_DT_02_01_	-	_V	Fassadenschnitte Nordhaus_Südhaus	1:10, 1:500	06.09.2024 07:30
<b>05.3 Details Dach</b>						
	ARC_5_JHM_DT_03_00_	-	_F	Sparrenplan Nordhaus	1:50	06.06.2024 07:47

	ARC_5_JHM_DT_03_01_	-	_F	Sparrenplan Südhaus	1:50	06.06.2024 07:47
	ARC_5_JHM_DT_03_02_	-	_F	Dachanschluss Rauchabzugsfenster 94x140 TRH 1 und 3	1:10	06.06.2024 07:47
	ARC_5_JHM_DT_03_03_	-	_F	Dachanschluss Rauchabzugsfenster 98x134 TRH 2 und 4	1:10	06.06.2024 07:47
	ARC_5_JHM_DT_03_04_	-	_F	Dachanschluss Dachausstieg 66x118 Nord- und Südhaus	1:10	06.06.2024 07:47
	ARC_5_JHM_DT_03_05_	-	_F	Aufbau begrüntes Schrägdach	1:10	06.06.2024 07:47
	ARC_5_JHM_DT_03_06_	-	_F	Aufbau Flachdach Verbinder	1:10, 1:100	06.06.2024 07:47
05.7 Details Balkone/ Terrassen						
	ARC_5_JHM_DT_07_00_	-	_F	Terrasse Speiseraum	1:10, 1:50	06.09.2024 07:30
	ARC_5_JHM_DT_07_01_	-	_F	Terrasse Verbinder	1:10, 1:50	06.09.2024 07:30
06 Bodenspiegel						
	ARC_5_JHM_BO_00_00_	-	_F	Erdgeschoss	1:100, 1:50, 1:20	19.10.2023 13:59