

## **Anlage 1 zu Besondere Vertragsbedingungen**

---

### zu 1 Vertragsfristen

Baubeginn:	17.02.2025
Zwischenfristen:	
Fertigstellung Gehölzrodung:	28.02.2025
Bauzeit Aufweitung Aufnahmefläche 1 Querungsstelle S 311:	19.-30.05.2025
Bauzeit Aufweitung Aufnahmefläche 2 Querungsstelle S 311:	02.-13.06.2025
Bauzeit Fahrbahnteiler Querungsstelle S 311:	16.-27.06.2025
Fertigstellung Verkehrsanlage:	27.06.2025
Fertigstellung Pflanzarbeiten Landschaftsbau:	10.10.2025
Bauende (Fertigstellungspflege Landschaftsbau):	15.05.2026