

## Neubau Feuerwehr Walkenried

### Los 2 bis 14

### Vergabenummern 2024-FW-WALK-02 bis 14

### Nachschriften zur Änderung der Vertragsfristen

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der zu erwartenden Witterung im anstehenden Winter 2024/2025 möchte die Vergabestelle mit diesem Schreiben die dem geplanten Bauablauf angepassten Vertragsfristen bekannt geben:

| Los/Leistung                     | Vertragsbeginn | Vertragsende |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Los 2 Dach                       | 07.04.2025     | 18.07.2025   |
| Los 3 Fenster- u. Außentüren     | 03.03.2025     | 09.05.2025   |
| Los 4 Tore                       | 03.03.2025     | 02.05.2025   |
| Los 5 Innenputz                  | 09.06.2025     | 20.06.2025   |
| Los 6 Estrich                    | 07.04.2025     | 18.07.2025   |
| Los 7 Trockenbau                 | 12.05.2025     | 16.01.2026   |
| Los 8 Fliesenarbeiten            | 04.08.2025     | 10.10.2025   |
| Los 9 Innentüren                 | 03.03.2025     | 09.01.2026   |
| Los 10 Maler, innen              | 13.10.2025     | 14.11.2025   |
| Los 11 Maler, aussen, WDVS       | 02.06.2025     | 01.08.2025   |
| Los 12 Beschichtungen            | 13.10.2025     | 14.11.2025   |
| Los 13 Elektroinstallationen     | 12.05.2025     | 16.01.2026   |
| Los 14 Heizung, Lüftung, Sanitär | 05.05.2025     | 24.10.2025   |

Das **Formblatt 214** (Besondere Vertragsbedingungen) wird in entsprechend **korrigierter Fassung** beigelegt. Für den Vertragsschluss ist ausschließlich die neue Fassung maßgeblich.

für die Vergabestelle

18.11.2024

gez. Falko Steinert

Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer