

Vermerk

Sachgebiet 33 – Hochbau

Datum: 17.12.2024
Bearbeiter: Herr Petersen

Nachtrag EU-Ausschreibung 2. BA (Hochbau)

Durch eine zeitliche Verschiebung der vorbereiteten Arbeiten für die Interimscontainerklassen, deren Aufstellung die Voraussetzung zur baulichen Durchführung des hier ausgeschriebenen 2. BA's ist, war der ursprüngliche Bauzeitenplan nicht mehr zu halten. Aus diesem Grund haben wir die Angebotsfrist verlängert. Der Baubeginn für die einzelnen Gewerke verschiebt sich dadurch um ca. 7-10 Wochen nach hinten.

Es wird daher eine zweite Version der Vergabeunterlagen erstellt. Änderungen sind in den Formblättern 211 und 214 enthalten und ein neuer Bauzeitenplan ist beigefügt. Das Leistungsverzeichnis hat sich nicht verändert. Das Angebot sollte trotzdem bestenfalls auf die neue Version des Angebots erstellt werden. Sollten Sie weiterhin in Version 1 arbeiten, können keine neuen Dokumente mehr importiert werden. Sie erhalten dann die Hinweismeldung, dass ein neues Angebot angelegt werden soll.

Gez. Petersen