



Grundstücksgröße 51.039 m<sup>2</sup>

- Zufahrt 1:**
- Abfahrt Abbruch
  - Abfahrt Erdaushub
  - Anlieferung Kran
  - Anlieferung Gerüst
  - Anlieferung Material
  - Konsequenz: Bäume weg Erdaushub für Zuwegung im Südwesten Förderzentrum
  - Einschränkung: Kreuzungspunkte Wegeführung
  - Parken Handwerkerfahrzeuge
  - Verwendung für 3. BA
- Zufahrt 2:**
- Alternativ Anlieferung Material
- Umfahrt Gebäude:**
- Abfahrt Abbruch
  - Abfahrt Erdaushub
  - Verfüllung
- Schulhoffläche Grund- und Gemeinschaftsschule**
- Schulhof(ersatz)fläche Förderzentrum**

	C	01.07.24	AM	Schulhofflächen ergänzt
	B	28.03.24	AM	Überarbeitung
	A	26.03.24	AM	Überarbeitung Bauzaun und Wegeführung Schüler
INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG	
DAT./GEZ.	22.03.2024 AM	VERZEICHNIS/DATEI	f:/projekte/1411a/10/05/5-000 Lageplan	
PROJEKTNR.	1411a	BAUVORHABEN	Umbau und Erweiterung des Schulzentrums Schönkirchen Augustental 29 24232 Schönkirchen 2. BAUABSCHNITT	
PLANNR.	5-001-C	BAUHERR	Gemeinde Schönkirchen Mühlenstraße 48 24232 Schönkirchen	
MASSSTAB	1:500	DARSTELLUNG LAGEPLAN Baustelleneinrichtungsplan		
		<b>Hochfeldt Architekten</b>		
		Hochfeldt Architekten GmbH Tel. 0431 - 54552-0 Eckernförder Str. 235a 24119 Kronshagen E-Mail: post@hochfeldt-architekten.de Homepage: www.hochfeldt-architekten.de		