

Landeshauptstadt Dresden  
Amt für Schulen  
Berufliches Schulzentrum Elektrotechnik - Einbau Mechatroniklabor 2

#### **Fachlos 04 Metallbauarbeiten**

##### **Terminplan**

25.02.-04.07.2025	Gesamtleistung
24.03.-11.04.2025	Montage Leichtmetallfassade
07.04.-11.04.2025	Rohmontage Innentürzargen