

Projekt Modernisierung und Erweiterung Grundschule Gundorf,
Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig
Los 3.01 Baustelleneinrichtung

Ort der Ausführung Leipziger Straße 210, 04178
Objekt: Schulgebäude mit Alt- und Neubau

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
1. Arbeitsvorbereitung	12 Werktage	15 Werktage
2. Baustelleneinrichtung Ost, stellen	31 Werktage	5 Werktage
3. Baustelleneinrichtung auf Baufeld	41 Werktage	7 Werktage
4. Vorhaltung BE auf Baufeld	47 Werktage	557 Werktage
5. Vorhaltung BE auf Ost-Fläche	33 Werktage	630 Werktage

Gesamtdauer (*): **647 Werktage**

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. BVB und §5 Abs. 2, Satz (1) VOB/B.