

Plandatei	Planinhalt/Planname																	
Blattnummer	Inhalt Plankopf	Maßstab	Layout	Index A	Index B	Index C	Index D	Index E	Index F	Index G	Index H	Index I	Index J	Index K	Name Index		Kommentar	
Grundrisse				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
6																		
01UG_SHG01_50_J	Sporthalle – Grundriss Untergeschoss Sozialtrakt	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	04/08/23	08/10/23	12/01/24	11/04/24	19/04/24			Teil West (Sozialtrakt) + Hebeanlage	
01UG_SHG02_50_J	Sporthalle – Grundriss Untergeschoss Halle	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	04/08/23	08/10/23	12/01/24	11/04/24	19/04/24			Teil Ost (Halle)	
00EG_SHG03_50_J	Sporthalle – Grundriss Erdgeschoss Sozialtrakt	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	04/08/23	08/10/23		11/04/24	19/04/24			Teil West (Sozialtrakt)	
00EG_SHG04_50_J	Sporthalle – Grundriss Erdgeschoss Luftraum Untere Halle	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	04/08/23	08/10/23		11/04/24	19/04/24			Teil Ost (Halle)	
01OG_SHG05_50_J	Sporthalle – Grundriss Obergeschoss Sozialtrakt	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	04/08/23	08/10/23		11/04/24	19/04/24			Teil West (Sozialtrakt)	
01OG_SHG06_50_J	Sporthalle – Grundriss Obergeschoss Obere Halle	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	04/08/23	17/08/23	08/10/23		11/04/24	19/04/24			Teil Ost (Halle)	
Schnitte																		
4																		
SCAA_SHSCA_50_H	Sporthalle – Schnitt AA – Querschnitt Treppe	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	21/08/23	04/08/23	08/10/23	10/04/24					Gesamt	
SCBB_SHSCB_50_J	Sporthalle – Schnitt BB – Querschnitt Aufzug + Hebeanlage	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	21/08/23	04/08/23	08/10/23	28/10/23	10/04/24				Gesamt	
SCCC_SHSCC_50_H	Sporthalle – Schnitt CC – Hallenlängsschnitt	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	21/08/23	04/08/23	08/10/23	02/04/24					Gesamt	
SCDD_SHSCD_50_H	Sporthalle – Schnitt DD – Sozialtraktlängsschnitt Flur	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	21/08/23	04/08/23	08/10/23	02/06/24					Gesamt	
Ansichten																		
4																		
AN01_SHAN1_50_E	Sporthalle – Ansicht West	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	12/11/23								Gesamt	
AN02_SHAN2_50_E	Sporthalle – Ansicht Nord	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	12/11/23								Gesamt	
AN04_SHAN3_50_E	Sporthalle – Ansicht Süd	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	12/11/23								Gesamt	
AN03_SHAN4_50_E	Sporthalle – Ansicht Ost	1:50	A0+ (841 x 1350)					08/08/23	12/11/23								Gesamt	

Plandatei	Planinhalt/Planname																			
Blattnummer	Inhalt Plankopf	Maßstab	Layout	Index A	Index B	Index C	Index D	Index E	Index F	Index G	Index H	Index I	Index J	Index K	Name Index		Kommentar			
Wandbeläge Übersichtsplan				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
3																				
SC20_SHÜ11_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Wandbeläge UG	1:175	A2	02/06/24																
SC21_SHÜ12_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Wandbeläge EG	1:175	A2	02/06/24																
SC22_SHÜ13_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Wandbeläge OG	1:175	A2	02/06/24																
Bodenbeläge Übersichtsplan				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
3																				
SC40_SHÜB1_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Bodenbeläge Untergeschoss	1:175	A2	27/10/23																
SC41_SHÜB2_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Bodenbeläge Erdgeschoss	1:175	A2	27/10/23																
SC42_SHÜB3_175_A	Sporthalle - Übersichtsplan Bodenbeläge Obergeschoss	1:175	A2	27/10/23																
Sanitärmontagehöhen Übersichtsplan				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
3																				
SC50_SHÜ50_120_A	Sporthalle - Übersichtsplan Sanitärmontagehöhen Obergeschoss	1:50	A2	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
SC50_SHÜ51_120_A	Sporthalle - Übersichtsplan Sanitärmontagehöhen Erdgeschoss	1:50	A2	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
SC50_SHÜ52_120_A	Sporthalle - Übersichtsplan Sanitärmontagehöhen Untergeschoss	1:50	A2	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
Details				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
7																				
DE40_SHB20_5_B	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau EG und OG WC (W1-I) Bereiche - Fliesen	1:5	A3	27/10/23	17/07/24															
DE40_SHB21_5_B	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG WC (W1-I) Bereiche - Fliesen	1:5	A3	27/10/23	17/07/24															
DE40_SHB22_5_A	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG Bodengleiche Dusche - Fliesen	1:5	A3	27/10/23																
DE40_SHB23_5_A	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG bodengleiche Reihendusche - Fliesen W3-I	1:5	A3	27/10/23																
DE40_SHB24_5_B	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG W3-I mit 1 cm Absenkung - Fliesen	1:5	A3	27/10/23	17/07/24															
DE40_SHB25_5_B	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG W3-I mit 1 cm Absenkung - Fliesen	1:5	A3	27/10/23	17/07/24															
DE40_SHB26_5_A	Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG Übergang W3-I mit 1 cm Absenkung - Fliesen zu Linoleum	1:5	A3	27/10/23																
Sanitärplanung				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
8																				
DE50_SHWC1_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume Erdgeschoss Besucher WCs 1	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE51_SHWC2_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume Erdgeschoss Besucher WCs 2	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE52_SHWC3_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume Erdgeschoss Besucher WCs 3	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE53_SHWC4_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume Untergeschoss Hallen WCs	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE54_SHWC5_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume 1.OG Umkl. B-Sportler 1 (Raum 113)	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE55_SHWC6_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume 1.OG Umkl. B-Sportler 2 (Raum 113)	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE56_SHWC7_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume 1.OG Umkl. Sportler 1 (Raum 114)	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
DE57_SHWC8_25_A	Sporthalle - Detail Sanitärräume 1.OG Umkl. Sportler 2 (Raum 114)	1:25	A0	20/05/24												Vorabzug für Ausschreibung Fliesen				
BE- Plan				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
LAGE_LPBE1_500_G	Baustelleneinrichtung alle Bauteile	1:500	DIN A1					09/05/02	09/05/02	17/05/23	14/06/23									
LAGE_LPBE2_500_D	Baustelleneinrichtung - Übersicht Phasen	1:500	DIN A1																	
Baustellenordnung				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
	Baustellenordnung_Gerichtsweg	x	DIN A4	22/11/22																