




Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 01
Kita 10/ 2022 - 05/ 2023



Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 02
Übergeordnet 05/ 2023 - 10/ 2023
Kita: 05/ 2023 - 09/ 2024



Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 03
Übergeordnet: 10/ 2023 - 10/ 2024
Kita: In Nutzung



Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 04
Übergeordnet: Freianlagen 07/ 2024 - 10/ 2025
Teilw. Rückbau der BE-Flächen gem. Baufortschritt : ab 10/ 2024

Legende Baustelleneinrichtungsplan

- BT Kita
- BT Schule Altbau, Mensa
- BT Schule
- BT Sporthalle
- Bereiche innerhalb des Bauzauns
- Baustellenwege / Rangierflächen
- Bürgersteigsperrung
- Baugruben und 60 cm Sicherheitsabstand
- Kran mit Lastplatte 7.50m x 7.50m
- Umleitung Fahrradfahrer & Fußgänger
- Bauzaun
- Bauzaun
- Bauzaun
- Biotopbaum
- Schutz gem. Vorgaben
- Umweltschutzamt
- Baum Erhalt
- Baum, fällen
- Baum, fällen
- Baum, fällen
- Baum, neu

Anmerkungen:

- Dargestellte Bäume sind zu erhalten und zu schützen.
- Lagerflächen in unmittelbarer Nähe der Baustelle und innerhalb des Kranradius im grünen Bereich anordnen.
- Klärung ob bestehende Parkflächen als Logistikanlage befahrbar ist ggf. sind hier Schutzbeläge aufzubringen.

Ein- und Ausfahrten: (9m LKW Schleppkurve)

- LKW Einfahrt Gerichtsweg über bestehende Parkbucht erreicht Baustelle Sporthalle und Schule ohne die linke Fahrbahn zu betreten.
- LKW Ausfahrt Gerichtsweg über bestehende Parkbucht. Fällung/Umplantation eines Straßenbaums notwendig. Ausfahrt möglich ohne die linke Fahrbahn zu betreten. Fußgänger wechseln die Straßenseite vor der Ausfahrt.
- LKW Einfahrt Reichelschstraße wird durch historische Maueranlage vorgegeben.
- LKW Ausfahrt Reichelschstraße. Im Bereich der Ausfahrt Versperung des Bauzauns für bessere Sichtbarkeit.
- Ein-Ausfahrt Kita wird durch historische Maueranlage vorgegeben. Baustellenzugang wird später Ein- und Ausfahrt PKW Parkplätze Kita.
- Baustelleneinfahrt für PKW Elternburger Straße wird später Zufahrt Besucherparkplatz.

GRUNDLAGE ZUR AUSSCHREIBUNG
-NUR ZUR VERWENDUNG ALS KALKULATIONSGRUNDLAGE -

Index	Änderungen	Datum	Name
D	Planfortschreibung	09.05.23	
C	Planfortschreibung	27.03.23	
B	Planfortschreibung	11.01.23	
A	Planerstellung	21.11.22	


Zur Verifizierung des Planes können Anbindemäße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Neubau Wilhelm - Busch - Schule
Grundschule mit Sporthalle und Kindertagesstätte
Gerichtsweg
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt Fachplaner



Planbezeichnung
Inhalt, Plannummer, Maßstab
LAGE_LPBE2_500_D
Baustelleneinrichtung - Übersicht Phasen

Leistungsphase
5