

Stadt Leipzig – Campus Dösner Weg

### **Anlage Zwischentermine**

Los 3600 – Dachabdichtung, Spengler

- 28 WT ab Leistungsbeginn, Vorlage prüffähige Werkplanung
- 78 WT ab Leistungsbeginn, Fertigstellung Dampfsperre Hauptdächer, Baufreiheit voraussichtlich ab 12.05.2025
- 119 WT ab Leistungsbeginn, Fertigstellung Dach Innenhof GBT01, Baufreiheit voraussichtlich ab 12.05.2025
- 224 WT ab Leistungsbeginn, Fertigstellung Hauptdächer -