

Anlage Zwischentermine

Schulzentrum Dösner Weg 39, Neubau, Los 3900 Gerüstbauarbeiten

28 WT nach Leistungsbeginn: Vorlage Montageplanung inkl. statischem Nachweis