

Nr.	Vorgangname	Dauer ¹⁾	
1	Los_A327_Malerarbeiten	208 Tage	
2	Los A327_Maler / Leistungsabruf	12 Tage	
3	Los A327 Malerarbeiten	175 Tage	
4	Los A327 Malerarbeiten Restarbeiten	20 Tage	

1) Angaben sind Werktage

VORABZUG
Los A327 - Malerarbeiten

Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			