

Bauvorhaben: Schulzentrum Dösner Weg 39, 04103 Leipzig
Los: 3451 Malerarbeiten Technikräume

Zwischentermine

Leistung

Werktage ab Leistungsbeginn

Fertigstellung Technikräume UG,
Baufreiheit voraussichtlich 1 WT vor Leistungsbeginn

33 WT