

## OV-00525-H Los 29 Bühnentechnik, AG 5, Audio-Videotechnik

### Anschreiben zur 2. Version der Vergabeunterlagen (Stand: 24.03.2025)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der 2. Version wurden folgende Änderungen an den Vergabeunterlagen vorgenommen:

1. Aktualisierung der Ausführungszeiten entsprechend der 1. Bieteranfrage:

Die geplanten Baumaßnahmen im Kurhaus umfassen sehr viele Gewerke. Der Zeitplan ist sehr eng. Speziell für dieses Gewerk (Los 29) werden folgende neuen Zeiten festgelegt:

	neuer Termin	alter Termin
Ausführungsbeginn	10.06.2025	02.06.2025
Ausführungsende	19.06.2026	19.06.2025

2. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Punkt 1.3 Bestandsunterlagen und Dokumentation

- Entfall des Absatzes  
„Die Erstellung der Bestandsunterlagen in 2-facher Ausfertigung ist in den Einheitspreisen aller Geräte und Anlagenteile zu berücksichtigen“.

3. Ergänzung des Titels 10.50 Durchrufanlage

- Ergänzung um elf Positionen, der Positionen 10.50.10 bis 10.50.110

4. Änderung und Ergänzung im Titel 40.30 Kabel und Leitungen

- Mengenanpassung in Position 40.30.90 Datenkabel Cat.7A S-FTP von 2500 m auf 2700m
- Ergänzung der Position 40.30.110 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8
- Ergänzung der Position 40.30.120 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8
- Durch das Einschieben der Positionen 40.30.110 und 120 verschieben sich die nachfolgenden Positionen des Titels. Der Titel endete vorher mit der Position 40.30.190 und endet neu mit der Position 40.30.210
- aus der Position 40.30.120 Installationsleitung NYM-J 1x4 wird die Position 40.30.140
- aus der Position 40.30.130 Installationsleitung NYM-J 3x2,5 wird die Position 40.30.150
- aus der Position 40.30.140 Installationsleitung NYM-J 3x4 wird die Position 40.30.160

- aus der Position 40.30.150 Installationsleitung NYM-J 3x6 wird die Position 40.30.170
- aus der Position 40.30.160 Installationsleitung NYM-J 5x16 wird die Position 40.30.180
- aus der Position 40.30.170 Messung Cu PL Link Ea wird die Position 40.30.190
- aus der Position 40.30.180 Prüfung/Messung Audioleitung wird die Position 40.30.200
- aus der Position 40.30.190 Prüfung/Messung Lautsprecherleitung wird die Position 40.30.210

5. Änderung und Ergänzungen im Titel 50.30 Allgemeine Arbeiten

- Die Ausführungsbeschreibung zur Wartung wurde angepasst
- Änderung der Position 50.30.70 Wartung für 5 Jahre in Wartungsarbeiten 1. Jahr
- Ergänzung der Position 50.30.80 Wartungsarbeiten 2. Jahr
- Ergänzung der Position 50.30.90 Wartungsarbeiten 3. Jahr
- Ergänzung der Position 50.30.100 Wartungsarbeiten 4. Jahr
- Ergänzung der Position 50.30.110 Wartungsarbeiten 5. Jahr
- Ergänzung der Position 50.30.120 Dokumentation

**Hinweis:**

Insoweit sich Ihr Angebot bereits auf dem Postweg befindet oder bei der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, bitte ich um Mitteilung, ob Sie auf Grund dieser Auskunft Ihr Angebot überarbeiten und erneut postalisch zusenden. Das vorhergehende, nicht mehr aktuelle Angebot wird dann unsererseits vernichtet.

Ich bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Reinisch  
ZVS