

Hinweis fortlaufend Version 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Nr	Frage	Antwort
1	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>Bei der Sichtung der Unterlagen ist uns der geplante Projektabschluss bis zum 31.12.2025 aufgefallen. Dies würde, wie in Ihrem Grobzeitplan dargestellt, eine Projektlaufzeit von ca. 6 Monaten bedeuten. Aus unserem Marktwissen kann diese marktunübliche Projektlaufzeit bei einem Vorhaben dieser Komplexität nur von dem Bestandsanbieter durchgeführt werden. Üblicherweise wird für so ein Projekt eine Laufzeit von ca. 12 Monaten angesetzt. Hier käme es noch zu der Herausforderung, dass der erfolgreiche Bieter im Themenkomplex IT/Hosting vom Auftraggeber und einer kooperativen Unterstützung der Lieferanten der bestehenden und verbleibenden Fahrzeugausrüstungen abhängig ist und somit die Lieferzeiten nicht in der eigenen Hand hat. Wir bitten um detaillierte Erläuterung warum neben der kurzen Verfahrenszeit, auch eine so kurze Projektlaufzeit vorgegeben wird. Wir bitten dabei auch um kritische Prüfung, damit es weiteren Marktbegleitern überhaupt ermöglicht wird ein realistisches, marktfähiges und vergleichbares Angebot abzugeben.</p>	<p>Der geplante Projektabschluss für den 31.12.2025 ist an die Fördermittel gebunden und ist eine Vorgabe des Fördermittelgebers. Der Themenkomplex IT/Hosting ist bereits in Klärung und sollte kein Hindernis für das neue ITCS sein. Wir gehen von einer web-basierten Standardlösung aus, die schnell ausgerollt werden kann. Dabei sind wir uns über die Abhängigkeiten zu der vorhandenen Fahrzeugausrüstung bewusst.</p> <p>Dem Bieter obliegt es, im Kontext eines möglichen Stufenkonzepts gemäß Kapitel 3., einen Vorschlag zum Zeitplan 4.3. des Lastenhefts Allgemein A zu präsentieren, was dann in die Bewertung mit einfließt. Hinsichtlich der Schnittstelle Bordrechner, gehen wir im Rahmen des Stufenkonzepts auf der Basis des im Kapitel 7.2. (STANDARDISIERTE SCHNITTSTELLE ITCS-ENDGERÄT) des Lastenhefts Technik B ITCS RL davon aus, dass der Bieter die Vorgehensweise und Funktionen hierzu erläutert und die Möglichkeiten oder Ausbaustufen definiert.</p>
2	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>Gerne möchten wir ein qualitativ hochwertiges und preislich attraktives Angebot für Sie ausarbeiten. Aus verschiedenen Gründen erscheint uns dies in der von Ihnen gesetzten Frist leider nicht möglich. Ein umfangreiches Lastenheft sowie die Erstellung von Konzepten erfordern detaillierte Abstimmungen. Darüber hinaus bedeutet ein offenes Verfahren immer eine doppelte Belastung des Bieters, welches in einem Verhandlungsverfahren sequenziell abgearbeitet wird. Wir bitten daher um eine Fristverlängerung von 4 Wochen.</p>	<p>Für die Bearbeitung Ihres Angebotes verlängern wir die Angebotsfrist auf den 06.05.2024, 13.00 Uhr. Aufgrund des derzeitigen Projektzeitplanes können wir Ihnen leider keine längere Frist einräumen. Die Bindefrist verlängert sich ebenfalls und endet jetzt am 01.07.2025. Bieterfragen können noch bis zum 29.04.2025 gestellt werden.</p>

Legende:

Nr	Frage	Antwort
1	alte Frage	alte Antwort
2	neue Frage	neue Antwort