

Projekt Modernisierung und Erweiterung Grundschule Gundorf,
Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig
Los 3.20 Holzfensterarbeiten (Altbau)

Ort der Ausführung Leipziger Straße 210, 04178
Objekt: Schulgebäude mit Alt- und Neubau

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
1. Planungsleistung (Werk- und Montageplanung, Stat. Nachweise zur Prüfung und Abstimmung mit der Denkmalpflege)	12 Werktage	46 Werktage
2. Fertigung, Lieferung Holzfenster (Altbau)	94 Werktage	113 Werktage
3. Fenstererneuerung, Aus- und Einbau	203 Werktage	21 Werktage
4. Montage Außentür	346 Werktage	3 Werktage

Gesamtdauer (*): 349 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. BVB und §5 Abs. 2, Satz (1) VOB/B.
