

| Datum | | Aktion | Inhalt | Anmerkung |
|------------|------------|--|--|------------------------|
| 18.03.2025 | | Veröffentlichung | | |
| 22.04.2025 | | Angebotsöffnung TN-Anträge | | |
| 23.04.2025 | | Terminvereinbarung Dialogphase 1 | | Reduzierung auf 5 TN |
| 29.04.2025 | 30.04.2025 | Durchführung Dialogphase 1, einvern. T für Dialogphase 2 | Präs. besteh. SW-Lösung; Übergabe AG-seitige Vorstellungen | |
| 13.05.2025 | 14.05.2025 | Durchführung Dialogphase 2, einvern. T für Dialogphase 3 | | |
| 27.05.2025 | 28.05.2025 | Durchführung Dialogphase 3, einvern. T für Dialogphase 4 | | Reduzierung auf 3 TN |
| 10.06.2025 | 11.06.2025 | Durchführung Dialogphase 4, einvern. T für Dialogphase 5 | | |
| 24.06.2025 | 25.06.2025 | Durchführung Dialogphase 5, einvern. T für Dialogphase 6 | | |
| 08.07.2025 | 09.07.2025 | Durchführung Dialogphase 6, einvern. T für Teststellung | | |
| 21.07.2025 | 01.08.2025 | Test innerhalb der KSt mit reduzierter Tester-Zahl | | Fristverkürzg. möglich |
| 05.08.2025 | | Übergabe von Feststellungen aus Testverfahren an verbliebene Teilnehmer | | Fristverkürzg. möglich |
| 19.08.2025 | 20.08.2025 | Dialogphase 7, einvern. T für Abgabe finales Angebot | | Fristverkürzg. möglich |
| 28.08.2025 | | Angebotsöffnung finale Angebote, Auswertung | | |
| 29.08.2025 | | Unterrichtung unterleg. Bieter und erfolgr. Bieter, Wartefrist § 134 GWB | | |
| 08.09.2025 | | Zuschlag an erfolg. Bieter, Fixierung Implementierung + Schulungstermine | | |
| 19.09.2025 | | Abschluss Implementierung | | |
| 30.10.2025 | | Abschluss Schulungen | | |