

BV: Gymnasium Heinrichstraße 36a

Los 319: Metallbauarbeiten

Terminplan mit Zwischenterminen

Ausführungszeitraum gesamt: 131 WT

- 1. Arbeitsvorbereitung AN, WMP, Prüfung und Freigabe WMP und
Fertigung: 72 WT**
- 2. Ausführung/Montage: 59 WT**