



VZ 458 dient NUR als Darstellung, die Zielführung ist durch den AN bzw. dessen NAN aufzubringen.

Die Plantafeln sind 1 Woche vor Baubeginn aufzustellen.

Baubeginn 30.06.2025 – ergibt aufstellen VZ 458 am 26.06.2025!

Das Aufstellen der Umleitungsführung VZ 455.XXX erfolgt nach Disposition des AN.

Baubeginn 30.06.2025 mit Fräsen!