

BV: Gymnasium Heinrichstraße 36a

Los 324.3: Mobile Trennwand

Terminplan mit Zwischenterminen

Ausführungszeitraum gesamt: 70 WT

- 1. Arbeitsvorbereitung AN, WMP, Prüfung und Freigabe WMP und
Fertigung: 59 WT**
- 2. Ausführung/Montage: 11 WT**