

Projekt Modernisierung und Erweiterung Grundschule Gundorf,
Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig
Los 7.01 Baustellensicherung / Wachschutz

Ort der Ausführung Leipziger Straße 210, 04178 Leipzig
Objekt: Schulgebäude mit Alt- und Neubau

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
1. Arbeitsvorbereitung	12 Werktage	12 Werktage
2. Überwachungsanlage BE-Fläche stellen+vorhalten	23 Werktage	477 Werktage
3. Überwachungsanlage Baufeld stellen+vorhalten	23 Werktage	477 Werktage
4. Bestreifung Baustelle	145 Werktage	355 Werktage

Gesamtdauer (*): 488 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. BVB und §5 Abs. 2, Satz (1) VOB/B.
