

BV: Gymnasium Heinrichstraße 36a

Los 327: Bauendreinigung

Terminplan mit Zwischenterminen

Ausführungszeitraum gesamt: 105 WT

- 1. Arbeitsvorbereitung AN, Aufmass Fertigung: 10 WT**
- 2. Ausführung/Montage: 84 WT**