
		


Übersicht Fristen und Termine



	Maßnahmennummer
	Baumaßnahme

	ZLD01-21
	Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz
Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus

	Vergabenummer
	Leistung

	3120.04
	Spezialtiefbau




Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.


Vertragsfristen sind:

Ausführungsbeginn auf der Baustelle:    	innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(Zentralklinikum)				(§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 21.11.2024

Ausführungsende auf der Baustelle:    	85 Kalendertage nach Ausführungsbeginn
[bookmark: _Hlk176187151](Zentralklinikum)				auf der Baustelle (Zentralklinikum)


Ausführungsbeginn auf der Baustelle:    	613 Kalendertage nach Ausführungsbeginn
(Servicegebäude)				auf der Baustelle (Zentralklinikum)

Ausführungsende auf der Baustelle:    	12 Kalendertage nach Ausführungsbeginn
(Servicegebäude)				auf der Baustelle (Servicegebäude)
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