
Vergabeverfahren „Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum – Los 12 
Fassadenputzarbeiten Kulturhaus (Altbau)“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zu o.g. Ausschreibung möchten wir darüber informieren, dass sich auf Grund des angepassten 
Bauzeitenplanes die Ausführungsfristen geringfügig geändert haben: 

 

Beginn der Ausführung:  18.06.2025 

Fertigstellung der Leistung:  08.10.2025 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bauamt der Stadt Brandis 


