Ubersicht Fristen und Termine

MalRnahmennummer Baumal3nahme

ZLDO01-21 Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz
Zentralklinikum/Servicegebaude/Parkhaus

Vergabenummer Leistung

3120.05 Teil-GU-Paket | - Rohbau

Hier: Innenputzarbeiten

Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen.

Vertragsfristen sind:

Ausfihrungsbeginn auf der Baustelle:

Ausfuhrungsende auf der Baustelle:

Ausfihrungsbeginn Zentralklinikum:

Ausfuhrungsende Zentralklinikum:

Ausfuhrungsbeginn Servicegebaude:

Ausfihrungsende Servicegebaude:

innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(85 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 29.04.2026

350 Kalendertage nach Ausfihrungsbeginn

innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(85 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 29.04.2026

231 Kalendertage nach Ausfuhrungsbeginn ZK

innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(85 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 30.12.2026

105 Kalendertage nach Ausfuhrungsbeginn SG




