
Übersicht Fristen und Termine

Maßnahmennummer Baumaßnahme
ZLD01-21 Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz

Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus
Vergabenummer Leistung
3120.05 Teil-GU-Paket I – Rohbau

Hier: Dachabdichtungsarbeiten/Dachbegrünung

Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

Vertragsfristen sind:

Ausführungsbeginn auf der Baustelle:  innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 30.09.2026

Ausführungsende auf der Baustelle:     294 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

Ausführungsbeginn Zentralklinikum:  innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 30.09.2026

Ausführungsende Zentralklinikum:     273 Kalendertage nach Ausführungsbeginn ZK

Ausführungsbeginn Servicegebäude:  innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung
(§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-
sichtlich zum 03.02.2027

Ausführungsende Servicegebäude:     133 Kalendertage nach Ausführungsbeginn SG


