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23.04.2025 11:00

Bindefrist endet am 23.05.2025

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Malnahmennummer Baumaflinahme
Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer Leistung
25071 2 Los 4100 - Heizung/ Sanitar
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
212 EU  Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

214
225
228
241
244
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Q)

Informationen zur Datenerhebung

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
Besondere Vertragsbedingungen

Stoffpreisgleitklausel

Nichteisenmetalle

Abfall

Datenverarbeitung

Anlage 1 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Bauablaufplan, Auszug Technisches Anlagenbuch
Baustelleneinrichtungsplan, 3 Grundrisse
D83-Datei
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

2]

) die, soweit erforderlich, ausgefillt mit dem Angebot einzureichen sind

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung: 123-135..1083.G01-1.001.H420.WAV
Eigenerklarung aufgrund Verordnung (EU) Nr. 833/2014 i.d.Fassung Art. 1 Ziff. 23 VO (EU) 2022/576

223 - Aufgliederung der Einheitspreise, 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Bieterangabenverzeichnis, Produktdatenblatter angebotener Fabrikate, ggf. GAEB-Datei

die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
FB 124/ PQ + Eigenerklarung Verordnung (EU) fiir Nachunternehmen - Einreichung mit Angebot

Bestatigungen der Eigenerklarungen/ Praqualifikation von Nachunternehmen

XOe X XXX CXIX L XIX XK X

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fiir Rechnung
Landkreis Bautzen, vertreten durch den Landrat
Gebaude- und Liegenschaftsamt
BahnhofstraRe 9, 02625 Bautzen

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fiir Rechnung

Landkreis Bautzen, vertreten durch den Landrat
Gebaude- und Liegenschaftsamt
BahnhofstraRe 9, 02625 Bautzen

zu vergeben.
2 Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
[0 elektronisch liber die Vergabeplattform
[0 auf andere Weise (schriftlich/Textform)

in Kombination: bis zur Angebotsoffnung elektronisch liber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle Zentrale Vergabestelle

Frau Niks
Strale Fax  +49 3591/ 5250-23312
PLZ/Ort E-Mail vergabe2@lra-bautzen.de
3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

die in der Aufforderung unter Punkt C gekennzeichneten Unterlagen und Nachweise
Bestandslisten und Arbeitskarten zum Wartungsvertrag, gaf. GAEB-Datei

FB 124/ PQ + Eigenerklarung Verordnung (EU) fiir Nachunternehmen - Einreichung mit Angebot
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

3.2 -frei-

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
[[] nachgefordert.
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

Konkretisierung - Siehe Bekanntmachung
[] nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
die in der Aufforderung unter Punkt D gekennzeichneten Unterlagen und Nachweise

[

4 Losweise Vergabe

nein
0 ja, Angebote sind méglich fir
[ alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
[] eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
statigung
[ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe flir mehr als ein Los:
1 Beschrankung der Zahl der Lose, fiir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Hochstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestatigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhalt, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Hochstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.

] nicht zugelassen.
6 Nebenangebote

6.1 [] Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachldsse mit Bedingungen beinhalten -
fur die gesamte Leistung

|:| nur fir nachfolgend genannte Bereiche:

|:| mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

Nebenangebote miissen auf einer besonderen Anlage eingereicht u. als solche deutlich gekennzeichnet werden (vgl. §13 EU
Abs. 3 Satz 2 VOB/A). Mindestanforderung fiir Nebenangebote sind: mind. Gleichwertigkeit der konstruktiv- technischen
Eigenschaften, mind. Gleichwertigkeit der Gebrauchseigenschaften.

Vorlage von Priifzeugnissen/ Nachweisen mit Angebotsabgabe.

B VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 4



10

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Berlcksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten.
|:| Mehrere Zuschlagskriterien gemaf Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fiir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

in Textform I:I mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel |:| mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotstubermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu Gbermitteln.
[] Schriftlich
Das beigefugte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:
[] siehe Briefkopf

|:| Stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~+Angebot fir
MaRnahmennummer: BaumaRnahme: Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer: Leistung:
25071 2 Los 4100 - Heizung/ Sanitar

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Behorde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstofRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen,
BraustraBe 2, 04107 Leipzig

B VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4




212 EU

(Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen flr die
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollsténdigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte darlber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebotes hinzuzufigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Nebenangebote mussen die geforderten Mindestanforderungen erflllen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausflhrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-

tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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4.3

4.4

5.2

212 EU

(Teilnahmebedingungen EU)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.
Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefuihrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte Ver-
treter bezeichnet ist,

dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-
tritt,

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei
der Erflllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische
oder berufliche Leistungsfahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfiir vorgese-
henen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen
Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben
und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit im
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese ge-
meinsam fir die Auftragsausfihrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflich-
tungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfullen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eighung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen flhren den Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fiir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorldufigen Nachweis der Eignung fur die zu verge-

bende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung®, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezi-
fische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemal Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
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7.2

212 EU

(Teilnahmebedingungen EU)

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw.
in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung® bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustan-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, miissen die Eigener-
klarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) geflihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

250712 21.03.2025

Baumalinahme

Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 4100 - Heizung/ Sanitar

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

] 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fur jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fur jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fiir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitaten anderer Unternehmen bedient)

O] 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flr jedes
Hauptangebot)

ertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebo

Vert fi lar/e Instandhalt (bei Abgab h Haupt bote fur jedes Haupt bot)

Bestandslisten und Arbeitskarten zum Wartunasvertraa

223 - Aufaliederuna der Einheitsoreise

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

124 - Eiaenerklaruna zur Eianuna

Eiaenerklaruna aufarund Verordnuna (EU) Nr. 833/2014 i.d.Fassuna Art. 1 Ziff. 23 VO (EU) 2022/576

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

Produktangaben in folgenden Positionen:

It. Bieterangabenverzeichnis

Produktdatenblatter anaebotener Fabrikate/ Produkte

1.4 sonstige Unterlagen

[l Erflllung von Mindestanforderungen z.B. Datenblatter. Muster. spezielle Nachweise

aaf. GAEB-Datei
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

N
-

Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

124 - Eiagenerklaruna zur Eianuna bzw. Anaabe zur PQ fir Nachunternehmen - Einreichuna mit Anaebot
Eiaenerklaruna aufarund Verordnuna (EU) fir Nachunternehmen - Einreichuna mit Anaebotsabaabe

XX CIXIC]

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erkléarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Gber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustéandigen Versicherungstragers mit

Angabe der Lohnsummen

10

N
w

leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

0

g
EN

sonstige Unterlagen

]

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fir die Prifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)
Bestatiauna/ Nachweis der Eiaenerklarunaen/ Praaualifikation von Nachunternehmen

L1
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(Instandhaltung)

Vergabenummer

250712

Baumalnahme
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf

Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Leistung Los 4100 - Heizung/ Sanitér

Technische Anlage

Fernwarmeiibergabestation, Heizkreisverteiler

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Hier: Angebotsteil Instandhaltung

1 Sie erhalten

beiliegende(s) Vertragsformular(e) 123-135.1.1083.G01-1.001.H420.WAV
beigefiigte Arbeitskarten

2 Gegenstand des Angebots sind sowohl die Erstellung der Anlage als auch deren
Inspektion,
Wartung,
Instandsetzung,
I e
I
3 Im Vertragsformular und

[] inAnlage ..... zum Vertragsformular

in den Beiblattern des Vertragsformulars

sind die geforderte Vergiitung und die dazu geforderten Angaben einzutragen.
Weiterhin sind

[] in einer gesonderten Aufstellung/Arbeitskarte die von Ihnen vorgesehenen regelmaRigen Leis-
tungen (Inspektions- und Wartungsarbeiten einschlieRlich Zeitabstéande) fir die verschiedenen
Anlagenteile/Gerate einzutragen.

[] die beigefligte/n Arbeitskarte/n hinsichtlich der Arbeiten in dem von lhnen fiir erforderlich gehal-
tenen Umfang und/oder Fristen zu andern.

die in der/den beigefligte/n Arbeitskarte/n beschriebenen Leistungen ohne Anderungen anzubie-
ten
4 Priifung und Wertung

Ist der Angebotsteil Instandhaltung nicht wertbar, wird das Angebot insgesamt (und damit auch der
Angebotsteil Erstellung der Anlage) ausgeschlossen.
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(Instandhaltung)

Der Angebotswertung werden die angebotenen Preise fir die vertraglich vorgesehene Laufzeit zu-
grunde gelegt. Bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren erfolgt dies ohne Anwendung eines Barwertfaktors
(statische Berechnung: Instandhaltungskosten/Jahr x Laufzeit). Bei einer vertraglich vorgesehenen
Laufzeit von mehr als 5 Jahren werden die angebotenen Preise bei der Wirtschaftlichkeits-berechnung
mit dem Barwertfaktor fur die Kapitalisierung [Anlage 1 zu § 20 der Verordnung Uber die Grundsatze
fur die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstiicken (Immobilienwertermittlungsverordnung - Im-
moWertV) vom 19.05.2010 (BGBI | S. 639 ff)] multipliziert. Der Zinssatz fir die Berechnung des Bar-
wertfaktors betragt %"

Preisgleitklauseln bleiben bei der Wertung unberticksichtigt. Die Positionen, die nur auf besondere
Aufforderung durch den Auftraggeber zur Ausfiihrung kommen, werden nicht gewertet, es sei denn,
in den Vergabeunterlagen wird ein Wertungsmodus genannt.

* Der Zinssatz ist bei Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahre von der Vergabestelle einzutragen.
/ B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2020 Seite 2 von 2




214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 25071 2

Baumaflinahme

Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf

Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 4100 - Heizung/ Sanitar

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

am 26.05.2025 .
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Sspatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OO0OX

hiervon unberlhrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 28.01.2026 .

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfuhrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
rbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

o

Ood OX

V

@

X X X

Der Bauablaufplan mit Einzelfristen wird Vertragsbestandteil.

Leistungsbeginn: unmittelbar nach Zuschlagserteilung, spatestens am 26.05.2025

Werks- u. Montageplanung: bis 24.06.2025, Rohmontagen Sanitar: bis 25.08.2025
Rohmontagen Heizung bis: 08.08.2025, Feinmontagen Sanitar bis: 10.12.2025,

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) Feinmontagen Heizung bis: 17.12.2025

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

D Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fir die Vertragserfullung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

D Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfilllung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebulrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft”

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 bis 10.4 siehe Anlage Nr. 1 - Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen.
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Nr. Vorgan|Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen  |Vorgéange|Nachfolge ‘ Halfte 2, 2025 ‘ Halfte 1, 2026
(1] F M A M J \ J A [ s [ o [ N D \ J
1 E% ':: LOS 302 Baustelleneinrichtung 5Tage Mo 28.10.24 Fr01.11.24 2AE+1
Tag
2 + Vereinbarter Baubeginn 0 Tage Fr01.11.24 Fr01.11.24 4;1AE+1
Tag
3 % % LOS 1301 Rohbau 133 Tage Di26.11.24 Do 19.06.25 LOS 1301 Rohbau
4 ER 2 Erdarbeiten 86Tage  Di26.11.24 Di08.04.25 2
) Erdarbeiten
5 |EEy 2 Grundleitungen verlegen 10Tage  Mi26.03.25 Di08.04.25
@ Grundl verlegen
6 E% ':: Fundamente Sozialtrakt 15 Tage Do 27.02.25 Mi 19.03.25 8EA-9
Tage S — Fundamente Sozialtrakt
7 |E = Fundamente Halle 30 Tage Mo 13.01.25 Fr21.02.25 9EA-10
Tage Fundamente Halle
8 % % Fundamente verfillen, Sauberkeitsschicht, Dammung 12 Tage Fr07.03.25 Mo 24.03.25 6EA-9 10EA+11
Sozialtrakt Tage Tage "ps-Fundamente verfiillen, Sauberkeitsschicht, Dimmung Sozialtrakt
9 B B Fundamente verfiillen, Sauberkeitsschicht, Dammung 12 Tage Mo 10.02.25 Di25.02.25 7EA-10 11EA+5
Halle Tage Tage Fundamente verfiillen, Sauberkeitsschicht, Dimmung Halle
10 % ':: Bodenplatte bewehren und betonieren Sozialtrakt 10 Tage Mi09.04.25 Do 24.04.25 8EA+11 13
Tage Y Bodenplatte bewehren und b en Sozialtrakt
11 % = Bodenplatte bewehren und betonieren Halle 12 Tage Mi05.03.25 Do020.03.25 9EA+5 12EA+5
Tage Tage lenplatte b hren und b en Halle
12 &y 2 Lieferung und Montage Stutzen 5 Tage Fr28.03.25 D003.04.25 11EA+5 14
Tage Lieferung und Montage Stiitzen
13 [y = Maurerarbeiten Sozialtrakt 15 Tage Fr25.04.25 Fr16.05.25 10 15
- Maurerarbeiten Sozialtrakt
14 % '::; Maurerarbeiten Halle 20 Tage Fr04.04.25 Di06.05.25 12 17EA-5
Tage Maurerarbeiten Halle
15 % ':: Montage Decke Sozialtrakt 12 Tage Mo 19.05.25 Mi04.06.25 13 16;27
p e, Decke Sozialtrakt
16 % = Montage Attika Sozialtrakt 6 Tage Do 05.06.25 Fr13.06.25 15 19
- Montage Attika Sozialtrakt
17 =y Betonbalken zwischen Stiitzen 10 Tage Di29.04.25 Di13.05.25 14EA-5 18EA-3
Tage Tage mm—
18 [y =Y Montage Attikaelemente Halle 11 Tage Fr09.05.25 Fr23.05.25 17EA-3 20
Tage Montage Atfikaelemente Halle
19 ':: Notabdichtung Sozialtrakt 1Tag Mo 16.06.25 Mo 16.06.25 16 33;46
bdick Sozialtrakt
20 % = Montage Dachbinder 3 Tage Mo 26.05.25 Mi28.05.25 18 21;31
Montage Dachbind.
21 % =y Montage Stahlbau 5Tage Fr30.05.25 Do 05.06.25 20 22
22 [y =y Montage Dachtrapezbleche 9 Tage Fr06.06.25 Do 19.06.25 21 108;34;4
Montage Dachtrapezbleche
23 o WEIHNACHTSFERIEN 2024 2 Tage Mo 23.12.24 Fr03.01.25
RIEN 2024
24 |ERy 2 SOMMERFERIEN 2025 30 Tage Mo 30.06.25 Fr08.08.25
SOMMERFERIEN 2025
3 B 2 Hiille 441 Tage Mo 18.03.24 Do 18.12.25 ille
% By 2 LOS 0102 Geriist 137 Tage Do 05.06.25 Do 18.12.25 LOS 0102 Geriist
27 % =y Gerust Aufbau 5 Tage Do 05.06.25 Do 12.06.25 15
9 Geriist Aufbau
28 [y =Y Gerist Abbau 5 Tage Fr12.12.25 Do 18.12.25 36 116
29 &y = LOS 3101 Fenster- und Tiiren AuRen 436 Tage Mo 18.03.24 Do 11.12.25 nd Tiiren AuBen
30 E% =S Werk- und Montageplanung 15 Tage Mo 18.03.24 Fr05.04.24
31 = AufmaR 1Tag Fr30.05.25 Fr30.05.25 20 32
[
2 & 2 Fertigung im Werk 20 Tage Mo 02.06.25 Mo 30.06.25 31 33;34
{5 Fertigung im Werk
33 % 2 Einbau Tir- und Fensterelemente Sozialtrakt 5 Tage Di01.07.25 Mo 07.07.25 19;32 38AA+5
Tage 'ﬂb Einbau Tiir- und Fensterelemente Sozialtrakt
34 % ':: Einbau Tir- und Fensterelemente Halle 5Tage Di01.07.25 Mo 07.07.25 22;32  35;39AA
Tage 4!';L’Einbau Tiir- und Fensterelemente Halle
35 % = Restarbeiten 20 Tage Di08.07.25 Mo 04.08.25 34
Restarbeiten
36 % =y Schlosser 15 Tage Fr21.11.25 Do 11.12.25 39 28
Schlosser
37 By 2 LOS 2301 WDVS 95 Tage Di 08.07.25 Do 20.11.25 LOS 2301 WDVS
38 % '::; WDVS Sozialtrakt 2,5 Monate Di08.07.25 Mo 15.09.25 33AA+5
Tage S ) WDVS Sozialtrakt
39 By B WDVS Halle 4,5 Monate Di 15.07.25 Do 20.11.25 34AA+1C36;42AA
Tage Tage — »JWDVS Halle
0 B 2 LOS 2101 Dach 57 Tage Fr20.06.25 Mo 08.09.25 LOS 2101 Dach
41 =y Erstellung WMP inkl. Pruf- und Lieferzeiten 5Wochen Di08.07.25 Di12.08.25 42AE
CE——
42 % =Y Dammung und Dachabdichtung Sozialtrakt 1Monat Di12.08.25 Mo 08.09.25 39AA+2C41AE;63/ \ L
Tage ) D und Dachabdichtung Sozialtrakt
43 [y = Dammung und Dachabdichtung Halle 2 Monate Fr20.06.25 Do 14.08.25 22 97
[ ) Da und Dachabdichtung Halle
44 % ':: Innenausbau 180 Tage Do 22.05.25 Do 12.02.26 Innenausbau
45 % = LOS 3901 Trockenbau Winde 74 Tage Di 17.06.25 Fr 26.09.25 LOS 3901 Trockenbau Winde
Seite 1




Nr. Vorgan|Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen  |Vorgange|Nachfolge ‘ Halfte 2, 2025 ‘ Halfte 1, 2026
2 J \ J [ A [ s [ 0 D \ J F M
46 % = Winde stellen und einseitig beplanken 5 Tage Di17.06.25 Mo 23.06.25 19 51;69;75
2 Winde stellen und einseitig beplanken
47 % = Winde verschliesen, spachteln, schleifen 14 Tage Mo 04.08.25 Do 21.08.25 51;60;69
§ ) Wiénde verschli htel hi
48 % % LOS 310 Trockenbau Decke 20 Tage Mo 01.09.25 Fr26.09.25 95 101 LOS 310 Trockenbau Decke
9 B 2 LOS 4100 Heizung 169 Tage Fr23.05.25 Mi28.01.26 LOS 4100 Heizung
50 '::; Bauanlauf, WMP, Bestellung 20 Tage Fr23.05.25 Di24.06.25 51AE
Y
51y 2 Rohinstallation 14 Tage Di24.06.25 Fr11.07.25 46 47,53;50
Tage (g  Rohinst
52 = Montagen Heizraum (Aufstellung Verteiler, 20 Tage Mo 14.07.25 Fr08.08.25 51 83
Speicher)
53 % '?, Verlegen FBH Rohre in Halle 10 Tage Mo 14.07.25 Fr25.07.25 51 103 l
- Verlegen FBH Rohre|in Halle
54 % = Verlegen FBH Rohre in Sozialtrakt 10 Tage Di01.07.25 Mo 14.07.25 90 91
.Verlegen EBH Rohre in Sozjaltrakt
55 % =y Feinmontage 5 Tage Do 11.12.25 Mi17.12.25 98 56
.Feinmontage
]
56 |5y = Inbetriebnahme 10 Tage Do 18.12.25 Mi07.01.26 55 57 L
p k‘ln'ﬁeu' bnal
57 [y = Abnahme + Mangelbeseitigung 15 Tage Do 08.01.26 Mi 28.01.26 56 115
! b + Ik itigung
s8 By LOS 4300 RLT 170 Tage Fr30.05.25 Mi04.02.26 LOS 4300 RLT
59 = Bauanlauf, WMP, Bestellung 25 Tage Fr30.05.25 Mo 07.07.25 60AE
——————
60 E% =Y Rohinstallation 20 Tage Mo 07.07.25 Fr01.08.25 47;59AE
g ; llation
61 =Y Lieferung + Aufstellung RLT 1Tag Mo 04.08.25 Mo 04.08.25 91EA+5 62;70
Tage
62 '?, Montage Kanalnetz, ISO RLT-Raum 10 Tage Di05.08.25 Mo 18.08.25 61
63 = Montage Dachaufbauten 5 Tage Di12.08.25 Mo 18.08.25 42AA ‘
i
64 By 2 Feinmontage 10Tage  Do011.1225 Mo029.12.25 98 65
} U— Feinmontage
65 [y =Y IBN, Probebetrieb, TUV, VDI6022 Hygieneprif 10 Tage Di30.12.25 Mi14.01.26 64 66 .
WIBN, Probebetrieb, TUV, VDI6022 Hygienepriif
66 [y =Y Abnahme + Mangelbeseitigung 15 Tage Do 15.01.26 Mi04.02.26 65 115
;ﬁ hme + It
67 B 2 LOS 4100 Sanitar 169 Tage Fr23.05.25 Mi28.01.26 LOS 4100 Sanitir
68 = Bauanlauf, WMP, Bestellung 20 Tage Fr23.05.25 Di24.06.25 69AE
[T
69 % =S Rohinstallation+ 1SO in TB-Wanden 15 Tage Di24.06.25 Mo 14.07.25 46 47,68AE
g ! } 1} 50 in TB-Wand
70 ? Verteilnetz + I1SO 15 Tage Di 05.08.25 Mo 25.08.25 61
———
1B 2 Feinmontage 5 Tage Do 04.12.25 Mi10.12.25 100 72
Feinmontage
2= IBN, Spiilen, TW-Probe 15 Tage Do 11.12.25 Mi07.01.26 71 73
T BN, Spiilen, TW-Probe
73 % = Abnahme + Mangelbeseitigung 15 Tage Do 08.01.26 Mi28.01.26 72 115
AL +1\ Ibeseitigung
Z3 = LOS 5101 ELT 154 Tage Di24.06.25 Mi04.02.26 LOS 5101 ELT
75 [y =Y Rohinstallation Trassen und Leitungsverlegung 14 Tage Di24.06.25 Fr11.07.25 46 47;81AA
Tage A }Rohinstall; Trassen und Leitungsverlegung
76 [y =Y Feininstallation 15 Tage Do 11.12.25 Mi07.01.26 98 77
[ L‘F ini llation
77 % '?, Probebetrieb 5 Tage Do 08.01.26 Mi 14.01.26 76 78
WProbebetrieb
78 % = Abnahme + Mangelbeseitigung 15 Tage Do 15.01.26 Mi04.02.26 77 115EA+5) i
Tage ; ) hme + \ It
79 B 2 LOS 4800 Geb&dudeautomation 170 Tage Do 22.05.25 Mi28.01.26 LOS 4800 Gebdudeautomation
80 =Y Bauanlauf, WMP, Bestellung 30 Tage Do 22.05.25 Mo 07.07.25 81AE
ﬁﬁﬁ
81 % '::; Kabelzug in TB-Wanden 5 Tage Mo 07.07.25 Fr11.07.25 75AA+9 47;80AE; ‘ L
Tage b K belzug in TB d
82 = Kabelzug Sozialtrakt 10 Tage Mo 14.07.25 Fr25.07.25 81
83 = Kabelzug Raum HZG 5 Tage Mo 11.08.25 Fr15.08.25 52 -
84 =y Montage Schaltschrank 5 Tage Mo 18.08.25 Fr22.08.25 92
85 % =Y Feinmontage 5 Tage Do 11.12.25 Mi17.12.25 98 86
WFeinmontage
86 &y 2 IBN (1:1 Test), 72 h Test 10 Tage Do 18.12.25 Mi07.01.26 85 87
‘IBN (1:1 Test), 72 |h Test
87 % '?, Abnahme + Mangelbeseitigung 15 Tage Do 08.01.26 Mi28.01.26 86 115
AL +1\ Ibeseitigung
88 By 2 LOS 2501 Estrich 40 Tage Mo 23.06.25 Fr 15.08.25 LOS 2501 Estrich
89 % Estrich Technikrdume 5 Tage Mo 23.06.25 Fr27.06.25 51EA-15
Tage as
920 % = Warmedammung auf Bodenplatte 5 Tage Di 24.06.25 Mo 30.06.25 46 54
/Wﬁrmefﬁ auf latte
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Nr. Vorgan|Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen  |Vorgange|Nachfolge ‘ Halfte 2, 2025 ‘ Halfte 1, 2026
2 \ J [ A s [ o [ N D \ J [ F M
91 % = Verlegen Estrich 9 Tage Di15.07.25 Fr25.07.25 54 92;93;61
Tage Verlegen Estrich
92 [ = Ruhezeit Estrich 15 Tage Mo 28.07.25 Fr15.08.25 91 84
Yoo Ruh it Estrich
93 % % Funktions-/Trockenheizen 10 Tage Mo 28.07.25 Fr08.08.25 91 95
Y. Funktions-/Trockenheizen
94 % = LOS 3901 Putzarbeiten Innen 15 Tage Mo 11.08.25 Fr 29.08.25 0S 3901 Putzarbeiten Innen
95 % '::; Putzarbeiten Sozialtrakt 15 Tage Mo 11.08.25 Fr29.08.25 93 48
) Putzarbeiten Sozialtrakt
9% |y = LOS 2401 Malerarbeiten 81 Tage Fr 15.08.25 Mi 10.12.25 LOS| 2401 Malerarbeiten
97 % = Malerarbeiten Halle 15 Tage Fr 15.08.25 Do 04.09.25 43
s Malerarbeiten Halle
98 % % Malerarbeiten Sozialtrakt 20 Tage Mi12.11.25 Mi10.12.25 100EA-1!102;111;
Tage i Malerarbeiten Sozialtrakt
99 % = LOS 2401 Fliesenarbeiten 45 Tage Mo 29.09.25 Mi03.12.25 LOS 2401 Fliesenarbeiten
00 By 2 Fliesen Wande 25 Tage Di28.10.25 Mi03.12.25 101 98EA-15
Tage;71 ;Fliesen Winde
101 % '?, Fliesen Boden 20 Tage Mo 29.09.25 Mo 27.10.25 48 100 ‘
Y Fliesen Béden
102 % = LOS 3601 Bodenbelag Sozialtrakt 10 Tage Do 11.12.25 Mo 29.12.25 98 110 LOS 3601 Bodenbelag Sozialtrakt
103 % % LOS 3602 Sportboden 59 Tage Mo 28.07.25 Fr17.10.25 53 109;106; L LOS 3602 Sportboden
Tage
04 By 2 LOS 2703 Prallwand 50 Tage Fr19.09.25 Di02.12.25 LOS 2703 Prallwand
105 = Werk und Montageplanung 20 Tage Fr19.09.25 Fr17.10.25 103EA-2(
Tage ]
106 = Prallwand 30 Tage Mo 20.10.25 Di02.12.25 103 L
eesss—————
107 B 2 LOS 2702 Sportgerdte 136 Tage Fr20.06.25 Mi07.01.26 LOS 2702 Sportgerite
108 % =y Hulsen Sportboden 3 Tage Fr20.06.25 Di24.06.25 22
. Hiilsen Sportboden
109 [y =Y Montage Gerdte 20 Tage Mo 20.10.25 Mo 17.11.25 103
s Montage Gerite
110 % '?, Montage Umkleideraume 5 Tage Di30.12.25 Mi07.01.26 102
Al Umkleideraume
111 % = LOS 2701 Tischlerarbeiten/ Innentiiren 15 Tage Do 11.12.25 Mi07.01.26 98 112 LOS 2701 Tiichlerarbeiten/ Innentiiren
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Anlage 1

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Medienverbrauch

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Medienverbrauches (Baustrom, Bauwasser),
sowie Bauwesenversicherung erfolgt durch den Abzug bei allen Rechnungen, einschlief3lich
Nachtrage in Hohe von 0,75 v. H.

10.2 Bauberatungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den regelmalig stattfindenden Bauberatungen teilzunehmen
- entsprechend der Notwendigkeit erfolgt die Einladung durch die 6rtliche Bauleitung. Sofern in
dieser Beratung zwischen den Parteien Vereinbarungen (insbesondere terminlich) getroffen
werden, gelten diese im Sinne von Vertragsverhandlungen. Diese werden im Protokoll
festgeschrieben und somit Vertragbestanditeil.

10.3 Unterlagen

Alle Rechnungen sind jeweils 1-fach beim Auftraggeber per Mail und gleichzeitig 1-fach per Mail
und Papier dem mit der Baulberwachung beauftragten Ingenieurbiiro einzureichen.

Die einzureichenden Unterlagen (Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)
zu allen Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung sind vor der jeweiligen Rechnungslegung
der Bauleitung zur Priifung unter Beachtung einer angemessenen Bearbeitungsfrist zu Gbergeben.
Die Einreichung der Rechnungen beim Planungsbiro erfolgt erst nach auftraggeberseitiger
Bestétigung der oben benannten eingereichten Unterlagen.

10.4 Zahlplan
Zahlplane kdnnen vereinbart werden.

-- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen --
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(Abfall)

Vergabenummer

250712

BaumaRnahme
Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf

Leistung

Los 4100 - Heizung/ Sanitar

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabféllen

1 Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fiir die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfalle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehorde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft Uber ihre Eignung zur Durchflihrung einer ordnungs-
gemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Gibernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

23 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufiihren.

24 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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