Korrektur 2 OPL

Architektenvertrag

Objektplanung § 34 HOAI 2021

Zwischen

der Gemeinde Déhlau

vertreten durch den Ersten Blirgermeister, Herrn Marc Ultsch
95182 Dohlau, Am Rathaus 2

(nachfolgend auch als ,,AG“ bezeichnet)

und

(nachfolgend auch als ,,AN“ bezeichnet)

wird nachfolgender Architektenvertrag geschlossen. AG und AN werden nachfolgend zusammen
auch als die ,Parteien” und jede von ihnen als , Partei” bezeichnet.

§ 1 Gegenstand des Vertrages
(1)

Gegenstand dieses Vertrages sind folgende bauliche und sonstige Anlagen (das , Bauvorhaben®):

Generalsanierung der Kindertagesstatte Tauperlitz,
Schulstralle 15, 95182 Dé6hlau.

(2)
Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen der oben beschriebenen Objektplanung
flir Gebdude und Innenrdume nach § 34 HOAI 2021, Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI § 34.

Die Leistungen werden zur besseren Orientierung nach der Systematik der HOAI beschrieben und
beauftragt, obwohl dem Basishonorar und dem oberen Honorarsatz gemalR der HOAI in der ab
dem 1.1.2021 geltenden Fassung keine Bindungswirkung mehr zukommt und die HOAI lediglich
Orientierungswerte enthalt.



(3)
Mit Abschluss dieses Vertrages werden flr das Bauvorhaben folgende Leistungen verbindlich be-
auftragt:

Stufe 1

Leistungsbild Objektplanung Gebdude und Innenrdume nach § 34 HOAI und Anlage 10 zur HOAI,
Leistungsphasen 1 bis 3.

(4)
Optional werden fiir das Bauvorhaben nach MaRgabe des nachfolgenden § 1 Abs. 5 dieses Vertra-
ges folgende Leistungen als weitere Stufe beauftragt:

Stufe 2

Leistungsbild Objektplanung Gebaude und Innenrdume nach § 34 HOAI und Anlage 10 zur HOAI,
Leistungsphasen 4 bis 7.

Stufe 3

Leistungsbild Objektplanung Gebdude und Innenrdume nach § 34 HOAI und Anlage 10 zur HOAI,
Leistungsphase 8.

Stufe 4

Leistungsbild Objektplanung Gebdude und Innenrdume nach § 34 HOAI und Anlage 10 zur HOAI,
Leistungsphase 9.

(5)

Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien vereinbaren
hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollstandigen oder teilweisen Beauf-
tragung auch der weiteren Stufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Stufen
vollstdandig oder teilweise auszufiihren, wenn der AG von seinem Optionsrecht Gebrauch macht.
Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die Leistungen der weiteren Stufen vollstandig oder teil-
weise bei ihm abgerufen werden. Das Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht
fur den AG bis zu 12 Monate nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorhergehenden
Leistungsstufe. Mit den beauftragten und mit den abgerufenen Leistungen hat der AN jeweils spa-
testens 5 Arbeitstage nach der Beauftragung bzw. nach dem Abruf zu beginnen. Die Parteien sind
sich dariiber einig, dass es sich bei dem Abruf der Leistung nicht um eine Anderung im Sinne von§
650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB handelt.

(6) Die ndheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der ,Projektbeschreibung”
fur den Neubau der Kindertagesstatte.

§ 2 Grundlagen des Vertrages
(1)

Die Beauftragung des AN erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages einschlieRlich folgender Anla-
gen, die wesentliche Vertragsbestandteile sind:

e der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan gemall § 7 Abs. (3) dieses Vertrages
e der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN
e das Angebot des AN vom [*]

Sollten sich im Rahmen dieser Vertragsbestandteile Widerspriiche ergeben, so wird widerleglich
vermutet, dass die vorgenannte Regelung der nachfolgenden Regelung vorgeht.

(2) )

Soweit dieser Vertrag und seine Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten im Ubrigen ergidnzend in
der nachfolgenden Reihenfolge:



e die 6ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bauvor-
habens, insbesondere die Planungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

e die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen Baubestim-
mungen und Normen

e die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie sonstige einschldgige Rege-
lungen des Arbeitsschutzes

e die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemald §§ 631 ff. BGB.
(3)

Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

(4)
Die Planungs- und Uberwachungsziele im Hinblick auf Kosten und Termine ergeben sich aus den §§
5 und 7 dieses Vertrages.

(5)

Die Parteien sind dariber einig, dass sie mit diesem Vertrag und seinen Anlagen die wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650p Abs. 2 BGB vollstindig und abschlieRend verein-
bart haben und keine Sonderkiindigungsrechte gem. § 650r BGB bestehen. Vorsorglich verzichten
beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkiindigungsrechte.

§ 3 Leistungsumfang

(1)

Der AN ist verpflichtet, fiir das Bauvorhaben samtliche erforderlichen und zweckmafligen Leistun-
gen zur Herbeiflihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs, insbesondere derin §1,§2,§5
und § 7 sowie in den Anlagen naher beschriebenen Erfolge und Leistungsziele auszufiihren. Dies
gilt unabhéangig davon, ob diese Leistungen in diesem Vertrag oder in den Anlagen zur HOAI als
Grundleistungen, als Beratungsleistungen oder als Besondere Leistungen bezeichnet werden.

(2)

Der AN hat insbesondere die unter § 1(2) aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Soweit die Leis-
tungen in den Leistungsbildern der HOAI bzw. ihren Anlagen aufgefiihrt sind, umfasst die Leis-
tungspflicht des AN jeweils samtliche Grundleistungen der jeweiligen Anlagen zur HOAI, wenn die-
se Grundleistungen nicht ausdriicklich aus dem Leistungsumfang herausgenommen worden sind.
Der AN berat den AG, welche Leistungen zur ordnungsgemafen Erfillung des vertraglich geschul-
deten Werkerfolgs erforderlich sind.

(3)

Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Bedarf und auf Anforderung Ergidnzungen / Uberarbeitungen
von Antragen, Sachstandsberichte, Verwendungsnachweise usw. fiir Fordermittel und Zuwendun-
gen zuzuarbeiten. Die Vergltung erfolgt nach zu treffender Vereinbarung auf Grundlage der ver-
einbarten Stundensatze.

§ 4 Leistungsdnderungen

(1)

Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach MaRgabe des § 650 q BGBi. V. m. § 650 b BGB
Uber den in den §§ 1, 3 dieses Vertrages ausdriicklich bestimmten Umfang hinaus zu Gibernehmen.
Der AG ist auch berechtigt, nach MaRgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, jederzeit Ande-
rungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, seine Planungsleistun-
gen flr den gednderten Bauentwurf zu erbringen. Der AN ist weiter verpflichtet, nach Wunsch des
AG Alternativplanungen — auch nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufihren.
Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weiterer bzw. gedanderter Leistungen besteht nicht.



(2)
Im Falle der Beauftragung weiterer bzw. gednderter Leistungen gemall vorstehendem § 4 Abs. 1
hat der AN Anspruch auf zusatzliche Verglitung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.

a) Ein Anspruch auf zusatzliche Verglitung besteht nur dann, wenn die weiteren bzw. gednderten
Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 im Verhaltnis zu bereits beauftragten Leistungen einen
mehr als 10 %igen zusatzlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.

b) Fir weitere bzw. gednderte Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 soll in einem Nachtrag
eine Pauschalverglitung vereinbart werden, die sich nach dem voraussichtlichen Zeitaufwand und
nach den nachfolgenden Stundenanséatzen richtet. Diese Stundensatze gelten auch im Falle, dass

die Parteien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN den ange-
fallenen Zeitaufwand prifbar abzurechnen.

c) Der AN hat die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemaR vorstehendem § 4 Abs. 1 bei Bedarf
schon vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung auszufiihren.

d) Folgende Stundensatze (jeweils netto, inkl. Gemein- u. Nebenkosten) werden vereinbart:

e Auftragnehmer und Partner: [*] €/Stunde
e Mitarbeiter (Architekt, Ingenieur, Landschaftsarchitekt,

Dipl.-Ing., Planer, Techniker, Bauleiter): [¢] €/Stunde
e Zeichner / CAD / Schreibkraft / EDV: [*] €/Stunde

(3)
Auch fir die weiteren bzw. gednderten Leistungen gemall vorstehendem § 4 Abs. 1 gelten die Be-
stimmungen dieses Vertrages.

(4)

Wird aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen
erforderlich, so kann hierfiir eine gesonderte Vergiitung nicht gefordert werden, es sei denn, es
liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 dieses Vertrages vor.

§ 5 Kosten
(1)

Der AN hat seine Leistungen an den finanziellen Rahmenbedingungen (Zuwendungen / Fordermit-
tel, Haushalt, Budget usw.) des AG auszurichten.

(2)

Die Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen hat fiir den AG hohe Prioritat. Der AN ver-
pflichtet sich vor diesem Hintergrund, seinen Pflichten zur Kostenermittlung und -tiberwachung
ordnungsgemall nachzukommen und den AG unverziglich (iber Kostensteigerungen zu informie-
ren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist verpflichtet, bei erkennbaren Kostensteigerungen dem
AG Vorschlage zu Kosteneinsparungsmaoglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschlage missen auch
Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorha-
bens enthalten. Die Vorschldage werden nicht gesondert vergiitet.

§ 6 Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Verglitung der Leistungen die nachfolgenden Honorare bzw. Ho-
norarparameter. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist
in der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert und entsprechend den steuerrechtlichen Erfor-
dernissen in der Rechnung auszuweisen.

(1)
Fir die Grundleistungen in dem Leistungsbild Objektplanung gemaR § 34 HOAI und Anlage 10 zur
HOAI vereinbaren die Parteien folgende Honorarparameter:

a) Die Parteien vereinbaren vorlaufig folgende anrechenbaren Kosten:



® Objektplanung Gebdude und Innenrdume 2.186.175,00 € netto.

Die anrechenbaren Kosten werden nach Vorlage der Kostenberechnung (Leistungsphase 3) letzt-
verbindlich vereinbart.

b) Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der §§ 5, 4, 35 HOAI der Honorarzone Il (drei) zuge-
ordnet.

c) Fur die Vergilitung des AN gilt der nachfolgende Honorarsatz fir Grundleistungen nach der Ho-
norartafel des § 35 HOAI

fur die Objektplanung Gebdude und Innenrdume ude:

e Basishonorarsatz oder

® Basishonorarsatz minus Abschlag in Hohe von [e] % oder
® Basishonorarsatz plus Zuschlag in Hohe von [*] % oder
e anderer Honorarsatz: [*]

d) Far die ordnungsgemale und vollstandige Erbringung der beauftragten bzw. optional abgerufe-
nen Leistungsphasen erhalt der AN die Prozentsatze gem. § 35 Abs. 1 HOAI.

e) Der Umbauzuschlag gem. § 6 HOAI bezieht sich auf das Honorar fiir die Grundleistungen.
Er betragt [¢]%.

f) Die Nebenkosten gem. § 14 HOAI fir alle Leistungen des AN werden im nachfolgenden Umfang
erstattet:

e pauschal mit [*] % vom Honorar.

In den pauschalen Nebenkosten ist die 2-fache Ausfertigung samtlicher Planungsunterlagen in Pa-
pierform sowie die Ausfertigung aller Planungsunterlagen in digitaler Form im DWG-Format, im
DXF-Format und im PDF-Format fiir den AG sowie die Bereitstellung von Planungsunterlagen in 4-
facher Ausfertigung in Papierform fir die jeweiligen bauausfiihrenden Unternehmen enthalten.
Jede weitere Ausfertigung der kompletten Planungsunterlagen in Papierform, die der AG eventuell
vom AN fordert, hat der AN Anspruch auf Vergitung gemall Kostennachweis.

(2)
Die beauftragten bzw. optional abgerufenen Besonderen Leistungen und die Beratungsleistungen
werden wie folgt vergitet:

Zusatzliche Leistungen

e Beratung bei der Grundstiicksauswahl., pauschal [¢] EUR netto.

§ 7 Termine und Bauzeiten

(1)

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens ist abhdngig von der Fordermittelgewdhrung.

(2)
Der AN hat mit den Leistungen unverziglich nach Erteilung des Zuschlages (Vertragsabschluss) zu
beginnen.

Zwischentermine sind:

e Leistungsphase 3: 30.09.2025
e Leistungsphase 4: 31.10.2025
e Leistungsphase 6: 31.01.2026
® Baubeginn: 31.05.2026
e Bauende: 31.12.2027.



(3)

Zur Realisierung der Vertragsfristen gemall § 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrages ist der AN verpflich-
tet, unverziglich nach Vertragsschluss an der Erstellung eines Planungs- und Bauzeitenrahmenpla-
nes mitzuwirken und den anderen an der Planung Beteiligten notwendige Zuarbeiten zur Verfi-
gung zu stellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan muss die Einhaltung der Termine gemal
§ 7 Abs. 1 und 2 dieses Vertrags sicherstellen. Der Planungs- und Bauzeitenrahmenplan ist mit al-
len an der Planung Beteiligten zu koordinieren und abzustimmen. Der Planungs- und Bauzeiten-
rahmenplan wird als Anlage verbindlicher Vertragsbestandteil.

(4)

Im Zuge der weiteren Leistungserbringung ist der AN verpflichtet, an der Aktualisierung, Fort-
schreibung und Konkretisierung des Planungs- und Bauzeitenrahmenplanes in Abstimmung mit
dem AG und mit den anderen an der Planung Beteiligten mindestens quartalsweise mitzuwirken.

(5)

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich auf Termintberschreitungen hinzuweisen, sobald die-
se erkennbar sind. Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, dem AG schriftlich Vorschlage zur Einhal-
tung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des AG entsprechende OptimierungsmaR-
nahmen einzuleiten und zu Gberwachen. Die Vorschlage mussen auch Hinweise zu den voraus-
sichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualitdt des Bauvorhabens enthalten. Die Partei-
en stellen klar, dass die Verpflichtungen des AN gemafls § 7 Abs. 5, Satze 1 bis 3 dieses Vertrages
unabhangig davon gelten, ob er eine Terminiberschreitung zu vertreten hat oder nicht. Die Erfil-
lung der Pflichten des AN gemaR § 7 Abs. 5 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergiitet.

§ 8 Zahlungen
(1)

Der AN erhalt Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abstanden fir nachgewiesene, ver-
tragsgemaRe Leistungen. Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage nach Vorlage einer priiffa-
higen und den steuerrechtlichen Anforderungen geniigenden Abschlagsrechnung fiir die jeweilige
Abschlagszahlung bei dem AG fillig.

(2)

Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen vollstandig
und vertragsgemal erbracht, eine priiffahige Honorarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG
diese gepriuift hat. Die Parteien vereinbaren fiir die Priifung der Honorarschlussrechnung einen
Prifungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung bei dem AG. Spatestens mit Ablauf die-
ser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen des AN vollstandig und
vertragsgemald erbracht wurden.

(3)

Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Bereicherung
unverziglich zurtck.

(4)

Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemaR § 650e BGB wird ausgeschlos-
sen.



§ 9 Allgemeine Rechte und Pflichten des AN
(1)

Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN hat etwaige behordli-
che Auflagen und die Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber einzuhalten.

(2)

Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik,
des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz groBtmaoglicher
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

(3)

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu
wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der
AN ist jedoch nicht bevollmachtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten, insbesondere ist er
nicht berechtigt, Auftrdage zu erteilen oder die Abnahme von Bauleistungen zu erklaren.

(4)

Der AN ist verpflichtet, an Projekt- und Planungsbesprechungen und wahrend der Bauzeit an wo-
chentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Uber die Besprechungen fertigt der AN soweit not-
wendig Zuarbeiten aus seinem Leistungsbereich fiir die Protokolle.”

(5)

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 hat der AN auch die Tatigkeit als ver-
antwortlicher Bauleiter zu Gibernehmen, soweit diese Tatigkeit nach dem Bayerischen Landesrecht
Uber die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht. Eine gesonderte Vergiitung schuldet
der AG hierfiir nicht.

(6)

Im Falle der Beauftragung des AN mit der Leistungsphase 8 ist der AN wahrend der Bauausfihrung
(Baubeginn bis zur baulichen Fertigstellung des Bauvorhabens) entsprechend den Erfordernissen
der Baustelle zur Anwesenheit auf der Baustelle verpflichtet. Wahrend der Bauausfiihrung muss
der AN zu liblichen Arbeitszeiten eine telefonische Erreichbarkeit seines Projektleiters oder dessen
Vertreters sicherstellen.

(7)
Die Zustimmung des AG zu Leistungen des AN bzw. die Freigabe von Planen schrankt die Haftung
des AN fir die von ihm erbrachten Leistungen nicht ein.

(8)

Soweit es zwischen Leistungen des AN und vom AG beauftragten Dritten zu Leistungstiberschnei-
dungen kommt, schrankt dies die Leistungspflichten des AN nicht ein. Kommt es aufgrund von sol-
chen Uberschneidungen zu Stérungen im Projektablauf bzw. drohen solche Stdérungen aufzutreten,
hat der AN den AG hierliber unverziiglich zu informieren und Lésungsvorschldage zu unterbreiten.

§ 10 Abnahme

Die Leistungen des AN missen férmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der AG
nach ordnungs- und vertragsgemalier Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen des AN ein
von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Die Méglichkeit der Teilabnahme ge-
maR § 650s BGB bleibt unberihrt.

§ 11 Mingel der Leistung/Verjdhrung
(1)

Die Méangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der §§ 633 ff.



BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 16 festgehal-
tenen Kiindigungsregelungen.

(2)

Die Méangelanspriiche des AG gegen den AN verjdhren nach 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt zum
Zeitpunkt der Abnahme gem. § 10.

§ 12 Ausschreibung und Vergabe
(1)

Der AN ist im Rahmen seiner Leistungspflichten verpflichtet, die Vorschriften der Zuwendungsge-
ber einzuhalten, insbesondere den Zuwendungsbescheid. Der AN hat die Vorgaben fiir die Vergabe
offentlicher Auftrage (insbesondere GWB, VgV, VOB/A, VOL/A usw.) einzuhalten.

(2)

Die Bauvertrage sind durch den AN in Abstimmung mit dem AG vorzubereiten.

(3)

Der AN hat die Angebote auf ihre technische und rechnerische Vollstandigkeit, Richtigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu prifen, abzuzeichnen und die erforderliche Zusammenstellung mit einer Wer-
tung und einem Vergabevorschlag in Schriftform dem AG vorzulegen. Die Auftragserteilung erfolgt
alleine durch den AG. Diese Regelungen gelten auch fiir die Nachtragsangebote der bauausfiihren-
den Unternehmen.

(4)

Bis zur Zuschlagserteilung erfolgt die Kommunikation mit Interessenten, Bewerbern oder Bietern
ausschliellich durch den AG. Sofern sich Interessenten, Bewerber oder Bieter direkt an den AN
wenden, ist an den AG zu verweisen.

(5)

Der AN ist verpflichtet, Freistellungsbescheinigungen der Bauunternehmen gemaR § 48 b EStG vor
dem jeweiligen Baubeginn einzuholen. Der AN darf Rechnungen dem AG nur als sachlich und rech-
nerisch richtig freigeben, wenn er sich vergewissert hat, dass die Freistellungsbescheinigung des
Bauunternehmens noch Giltigkeit hat.

§ 13 Abrechnung/Rechnungspriifung
(1)

Die Abrechnungsvorschriften des AG sind zu beachten (z. B. DIN 276, Verwendungsnachweise der
Fordermittel- bzw. Zuwendungsgeber usw.). Der AN ist verpflichtet, Zuarbeiten fiir Erganzungen /
Uberarbeitungen von Antragen, fiir Sachstandsberichte, fir Verwendungsnachweise usw. fiir For-
dermittel und Zuwendungen zu erstellen. Eine gesonderte Vergltung erhalt der AN hierfir nicht.

(2)

Im Rahmen der Abrechnung des Bauvorhabens schuldet der AN eine ordnungsgemale Rechnungs-
prifung. In diesem Zusammenhang hat der AN auch zu priifen, ob die Rechnungslegung der bau-
ausfihrenden Unternehmen den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, insbesondere ob ver-
traglich vereinbarte Nachldsse oder sonstige Abziige beriicksichtigt sind. Der AN hat auch die
Nachtrage der bauausfiihrenden Unternehmen dem Grunde und der Hohe nach zu prifen.

(3)

Soweit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmte Zahlungen von Bedingungen oder dem
Vorliegen von Unterlagen (Sicherheiten, Dokumentationen, etc.) abhéngig sind, hat der AN den AG
hierauf hinzuweisen und darf Zahlungen nur dann freigeben, wenn die entsprechenden Vorausset-
zungen erfillt sind.

(4)
Abschlagsrechnungen von bauausfiihrenden Unternehmen sind durch den AN innerhalb von 10

Kalendertagen nach Zugang zu prifen, damit die Einhaltung der Zahlungsziele gemal § 16 Abs. 1
Nr. 3 VOB/B und eventueller Skontofristen sichergestellt werden kann. Schlussrechnungen der



bauausfiihrenden Unternehmen sind im Hinblick auf die Priffrist gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
spatestens innerhalb von 20 Kalendertagen nach Zugang abschlieRend zu prifen.

(5)

Fir die Prifungen samtlicher Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen gelten folgende
Prifvorgaben. Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und folgender Bescheinigung zu verse-
hen: ,sachlich richtig und rechnerisch richtig” und vom Auftragnehmer unter Angabe des Unter-
zeichnungsdatums zu unterschreiben. Korrigiert der AN den Endbetrag einer Rechnung, so lautet
der Priifvermerk: ,,sachlich richtig und rechnerisch richtig mit EUR ...“. Rechnungsduplikate sind auf
jeder Seite zu kennzeichnen mit ,, Duplikat, nicht bezahlen”. Nach Priifung ist das Rechnungsdupli-
kat mit folgendem Vermerk zu versehen: ,s.r.u.r.r.“ sowie unter Angabe des Datums vom AN zu un-
terzeichnen.

(6)

Nach Abschluss der Rechnungspriifung sind die Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen
vom AN unter Beifiigung der die Einzelnen belegenden Unterlagen unverziiglich dem AG auszu-
handigen. Der AN ist verpflichtet, dem AG bei Ubergabe der Rechnungen schriftlich mitzuteilen,
welche Zahlungsbetrage sich unter Beriicksichtigung von Einbehalten und Aufrechnungsbetrdgen
ergeben und welche Zahlungsfristen bestehen. Der AN haftet gegenliber dem AG dafiir, dass die in
Rechnung gestellten und die von ihm freigezeichneten Leistungen tatsachlich vertragsgemaR er-
bracht und fachgerecht ausgefiihrt wurden, alle der Abrechnung zugrunde liegenden Einzelansatze
und Ausrechnungen richtig sind, die Abrechnung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und
Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, andere Rabattvereinbarungen sowie Skontobetradge voll-
standig und richtig berticksichtigt worden sind. Zusammen mit den Rechnungen hat der AN dem
AG eine ausgefillte Zahlungsanordnung zu Ubersenden. Der AG ordnet dann die Auszahlung an.

§ 14 Versicherung
(1)

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haftpflichtversi-
cherung vom AN bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht
der Versicherung erhalten bleibt; dies gilt auch fiir den Fall des Wechsels des Versicherers.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:
e flir Personenschéaden: 3.000.000,00 EUR
e fiir Sach- und Vermogensschaden: 1.000.000,00 EUR.

Die Deckungssummen mussen in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfligung ste-
hen. Zum Nachweis des Versicherungsschutzes hat der AN dem AG die als Anlage diesem Vertrag
beigefligte Kopie des Versicherungsscheins Gibergeben. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der
AN ersterem die regelmaRige Zahlung der Versicherungspramien fiir die vorgenannte Versicherung
sowie die Nichtausschopfung der Hochstsummen je Versicherungsjahr nachzuweisen.

(2)

Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des AG die Zahlung
der Versicherungspramie bzw. die Nichtausschopfung der Héchstsummen pro Versicherungsjahr
nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen
setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb
der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

(3)
Der AN erhalt erst dann Zahlungen gleich welcher Art aus diesem Vertrag, wenn er eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG (ibergeben hat.

§ 15 Urheberrecht
(1)

An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnissen, wie
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insbesondere den Planungen nach § 3, Gbertragt der AN hiermit auf den AG das einfache Nut-
zungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

(2)

Die vorstehende Nutzungsrechtstibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, die Leistun-
gen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, einschlielllich der Errichtung
der in § 1 des Vertrages genannten BaumalRnahme. Mit eingeschlossen ist ferner das Recht, die
Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlieBlich der errichteten Baumafnahme bzw. Vervielfalti-
gungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu verdffentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzu-
geben, wie insbesondere 6ffentlich zugdnglich zu machen und zu senden.

(3)

Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und Bearbeitungen an
den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage errichteten Baumalinahme
vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlieBlich An- und Umbauten, Umgestaltungen, Er-
weiterungen, Nutzungsanderungen, Reparaturen und Modernisierungen, soweit damit keine Ent-
stellungen des Werkes verbunden sind und dies dem AN unter Abwadgung der Urheber- und Eigen-
timerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehért
werden.

(4)
Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Gbertragen, von Dritten
ausliben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5)

Mit der vereinbarten Verglitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit vorste-
hender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von samtlichen Verglitungs-
ansprichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsiibertragung bzw. Ausiibung der
Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

(6)

Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag libertragenen Rechte und Befugnisse voll-
umfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Gbertragen wurden oder mit Rech-
ten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung
der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen
den AG fiihren kénnen. Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen Dritter, insbesondere Ur-
heber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei. Ihm bekannt werdende Beeintrachtigungen
der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung
beinhaltet auch die Rechtsverfolgung / -verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der
dem AG durch die notwendige Rechtsverfolgung / -verteidigung entstehenden bzw. entstandenen
Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des AG aus einer Ga-
rantieverletzung bleiben unberihrt.

(7)

Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die bauliche
Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um fotografische oder sonsti-
ge Aufnahmen zu fertigen; deren Verotffentlichung bediirfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Dem
AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im
Rahmen diesbeziiglicher Veroffentlichungen namentlich in brancheniblicher Weise genannt zu
werden.

(8)

GenieRen die Leistungen des AN keinen Urheberrechtsschutz, so kann der AG die Planung des AN

fur die im Vertrag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und dndern. Dasselbe
gilt auch flr ausgefiihrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt § 15 Abs. 6 entsprechend.

(9)

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt. Im Falle
einer Kiindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtstbertra-
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gung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Kindigung geschaffen hat.

§ 16 Kiindigung
(1)

AG und AN kdénnen den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kiindigen.
Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils anderen Partei, ist eine Kiindi-
gung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zulassig.

Ein wichtiger zur Kiindigung berechtigender Grund liegt fiir den AG insbesondere dann vor, wenn
a) der AN seinen Informationspflichten gemal § 5 Abs. (2) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
b) der AN seinen Informationspflichten gemaR § 7 Abs. (5) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
c) im Falle des § 14 Abs. (2) dieses Vertrages.

(2)

Kiindigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhélt der AN Vergiitung fiir die bis zur Kiin-
digung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. Anspriiche des AG auf Scha-
densersatz bleiben unberihrt.

(3)

Der AG kann den Vertrag auch gemaR § 648 BGB frei kiindigen. Bei einer freien Kiindigung des AG
nach § 648 BGB steht dem AN das Honorar fiir die bis dahin abgerufenen Leistungsstufen zu. Der
AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an

Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu

erwerben boswillig unterlasst.

Der AG und der AN vereinbaren fir die ersparten Aufwendungen und den anderweitigen Erwerb
des AN einen pauschalen Abzug in H6he von 60 % des Honoraranteils flr die bereits beauftragten
und infolge der freien Kiindigung nicht mehr zu erbringenden Leistungen, sofern nicht eine Partei
den Nachweis flhrt, dass die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb hoher oder
niedriger als der vereinbarte Pauschalabzug sind.

(4)
Eine Teilkiindigung ist in jedem Fall der Kiindigung moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren
Teil des Werkes beziehen.

(5)

Eine Kindigung dieses Vertrages bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 17 Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

(1)

Die von dem AN fir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG spa-

testens nach Erbringung der einzelnen Leistungsphasen auszuhandigen, sie werden Eigentum des
AG. Durch den AG dem AN zur Verfligung gestellte Plane und Unterlagen sind vollstandig dem AG
zuriickzugeben. Darliber hinaus hat der AN auf schriftliches Verlangen des AG den Schriftverkehr
mit den ausfiihrenden Bauunternehmen herauszugeben.

Der AN ist dariber hinaus verpflichtet, fiir den AG eine komplette Dokumentation des Bauvorha-
bens nach Abschluss der Leistungsphase 8 an den AG zu libergeben. Hierzu zahlen insbesondere
die Revisionspldane, gegebenenfalls notwendige Nachweise nach EnEV, das Bautagebuch, Bedie-
nungsanleitungen, Prifprotokolle, Abnahmeprotokolle und -bescheinigungen der ausfiihrenden
Unternehmen (soweit diese dem AG noch nicht vorliegen), staatlicher Stellen oder sonstiger Stel-
len (beispielsweise des TUV), Bewehrungsplane, Gewihrleistungsiibersicht (gewerkeweise Uber-
sichten zu Beginn und Ende der Mangelverjahrung einschlieBlich Angaben zu etwaigen Gewahrleis-
tungssicherheiten) sowie vergleichbare Unterlagen.

Zu Formaten und Anzahl der zu tibergebenden Unterlagen siehe § 17 (2).
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(2)

Alle von dem AN fiir den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind in Papierform
in einfacher Ausfertigung und digital in den Formaten DWG und PDF zu Ubergeben.

Ausnahmen hiervon sind die Bereitstellung der Unterlagen fiir die Férdermittelbeantragung und
-abrechnung (dreifach in Papierform), fiir die Beantragung von Genehmigungen und fir die Bau-
stelle.

(3)

Nach den vom AN gefertigten Ausfiihrungsplanen darf erst dann gebaut werden, wenn der AG die-
se freigegeben hat. Der AN hat die Ausfiihrungspldane so rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass die-
sem ausreichend Zeit (in der Regel mindestens 12 Werktage) bleibt, die Plane zu priifen und fir die
ausfihrenden Unternehmen ein ausreichender Planvorlauf gewadhrleistet ist. Der AG prift die Pla-
ne lediglich auf Plausibilitat. Der Freigabevermerk entlastet den AN nicht von der mangelhaften
Erbringung seiner Planungsleistungen.

§ 18 Subplaner

Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben, es sei
denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Er-
messen des AG.

§ 19 Auskunft

Der AN hat dem AG auch ohne Nachfrage lber die von ihm zu vertretenden Leistungen kurzfristig
und ohne besondere Verglitung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechnerische und
baufachliche Prifverfahren fiir die BaumaBnahme von der letzten Prifungsinstanz flr abgeschlos-
sen erklart ist.

Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung.

§ 20 Projektleitung
(1)

Die Parteien benennen folgende Projektleiter:
* Projektleiter des AG: [*]
® Projektleiter des AN: [*]

(2)
Ist der Projektleiter des AN verhindert, ist durch den AN unverziglich ein gleichwertig qualifizier-
ter Stellvertreter zu benennen.

(3)

Der Projektleiter des AN darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ausgetauscht
werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Als wichtiger Grund
zahlt insbesondere, wenn der neu vorgesehene Projektleiter nicht tiber eine vergleichbare Qualifi-
kation wie der auszutauschende Projektleiter verfigt.

(4)

Die Projektleiter sind zur Vertretung der jeweiligen Partei in Bezug auf das Bauvorhaben in vollem
Umfang bevollméachtigt, soweit nicht einzelne Geschafte in diesem Vertrag oder durch separate
Vereinbarung ausdriicklich aus dem Umfang der Vollmacht ausgenommen sind. Die Vollmachten
der Projektleiter konnen von der jeweiligen Partei durch schriftliche Mitteilung an die andere Par-
tei jederzeit aufgehoben oder beschrankt werden.

§ 21 Verschwiegenheit
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Der AN verpflichtet sich, Gber alle Angelegenheiten und Vorgéange, die ihm im Rahmen der Erfil-
lung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen, lber die von ihm erbrachten Leistungen und tber den
Inhalt dieses Vertrages, Stillschweigen gegen jedermann zu wahren und keine Informationen an
Dritte weiterzugeben. Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

§ 22 Schriftform/Salvatorische Klausel
(1)

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bediirfen
der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung / Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2)

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig un-
wirksam oder undurchfliihrbar werden, so werden die librigen Regelungen dieses Vertrages davon
nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung verpflichten sich die
Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich moglichst nahe kommt. Ent-
sprechendes gilt fur Liicken dieses Vertrages.

§ 23 Sonstiges/Schlussbestimmungen

(1)
Erflllungsort ist Dohlau. Gerichtsstand ist der Sitz des AG.

(2) Beide Parteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages und die in diesem Vertrag erwdhn-
ten weiteren Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch fiir die Dauer nach
Beendigung dieses Vertrages.

(3) Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeit eine Ver-
pflichtungserklarung liber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheit nach dem Verpflich-
tungsgesetz abzugeben. Er hat daflr zu sorgen, dass gegebenenfalls auch seine mit den Leistungen
fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserkla-
rung abgeben. Gleiches gilt fir die von ihm beauftragten Subplaner.

(4) Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen erstellt. Je eine Ausfertigung erhalten der AG
und der AN.

Fir den AG: Fir den AN:

Dohlau, den [e] [¢], den [e]
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