Leistungsbeschreibung

Die Projektsteuerungsleistungen werden in Anlehnung an die AHO, Heft Nr. 9, Stand Marz
2020, 5. Auflage vergeben. Die nachfolgend beschriebenen Leistungsinhalte bauen inhaltlich
auf dem dort unter § 2 beschriebenen Leistungsbild fiir Projektsteuerung auf.

Da der Projektablauf von Bewilligungen und Genehmigungen abhangig ist, behalt sich der
Auftraggeber vor eine Kiindigung des Auftrages fiir den Fall vor, dass erforderliche
Bewilligungen oder Genehmigungen nicht erreicht werden kénnen. In diesem Fall erhalt der
Auftragnehmer die bis dahin erbrachten und nachgewiesenen Leistungen auf der Grundlage
der Festpreis-Angaben in der Preisliste erstattet.

Folgende Leistungen sind fir das Projekt seitens der Projektsteuerung notwendig:

1. Grundleistungen Projektsteuerung

Leistungsbestandteil sollen die Grundleistungen folgender Projektstufen und
Handlungsbereiche nach § 2 sein:

- Projektstufen 1 -5
- Fur die Handlungsbereiche A, C, D

2. Besondere Leistungen der Projektsteuerung / Férdermittelmanagement

Leistungsbestandteil sollen die besonderen Leistungen der Projektstufen 1 —5im
Zusammenhang mit dem Férdermittelmanagement sein:

- Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von mehreren und/oder
komplexen Férderprogrammen in Projektstufe 1

- Mitwirken bei der planungsbegleitenden Kontrolle der Férderprogramme in den
Projektstufen 2 + 3

- Mitwirken bei der baubegleitenden Kontrolle der Férderprogramme in
Projektstufe 4

- Erstellen des Verwendungsnachweises in Projektstufe 5
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