
 
Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig 
 
Los    016 
Gewerk  Profilbauverglasung Sporthalle 
 

 

Terminübersicht mit Zwischenterminen 
 

 

       Beginn   (*)  Dauer        

Werk- und Montageplanung   13    54 Werktage 

Montage Profilbauverglasung   68    60 Werktage  

 

 

Gesamtdauer:  114 Werktage 

 

(*)  in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB 
 
 
 


