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    BEACHTE:

    Die Aufteilung sowie Anordnung 
    der Ankerung richtet sich unter anderem 
    nach der Größe der Steine!    

    Anzahl Anker (2 Stk. je m²):  
    bei Raster 0,50m:     

- Talseitig 435 Stück
- Burghofseitig 155 Stück
- gesamt 590 Stück
- versetzt anordnen

    Raster:
- 50cm horizontal
- 50cm vertikal

Bereich II herstellen und nach ca. fertiggestellten 5,0m mit Bereich I starten.
Im Bereich I Anker setzen und Stützböcke sukzessive  zurück bauen.

    Bsp. Anzahl Anker (1,75 Stk. je m²) 
    bei Raster 0,75m:  
    - Talseitig 380 Stück

- Burghofseitig 135 Stück
    - gesamt 515 Stück

- versetzt anordnen

          Anker:

          Regelmäßige Anker z.B. Ø12 beidseitig (590 bzw. 515 Stück) um Außenschalen aneinander zu fixieren, 
          Länge ca. 1.20m (Material = Edelstahl, sofern Wassereintrag von oben nicht verhindert werden kann!)  

          Tiefe Anker für Fels (5 Stück), Länge pauschal >10.00m, 
          Typ Anker z. Bsp. Fa. Ischebeck Titan 30/16 min. 3,70m (abhängig vom anstehenden Fels)    

Vorgehensweise:

1. Sanierungswürdige Mauerkrone abbrechen.
2. Bereich zwischen innerer- & äußerer Schale prüfen.
3. Vertikale Bohrung von oben um Hohlräume zu verpressen (Tiefe ca. 5,0m).
4. Wechselseitig Anker setzen (Bereich II).
5. Nach Fertigstellung von ca. 5,0m im Bereich II, mit Bereich I starten.
6. Sukzessive wechselseitiges ankern.
7. Abschnittsweise Stützböcke zurück bauen.
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RKS 8 (298,13 müNHN) im Burggarten Schurf 16a (295,07 müNHN) im BurggartenRKS 6 (296,61 müNHN) im Burggarten RKS 4 (294,92 müNHN) im Burggarten
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