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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer TB - 2024 - 03

BaumaRnahme

Neubau ZufahrtsstraBe und Parkplatz Kita in Oschatz, ST Fliegerhorst

Leistung

StraBenbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

22

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X am 03.03.2025

|:| spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
|:| in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.

|:| nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
Iz am 30.06.2025

|:| innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
|:| in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

|:| in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemafR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

IZ vorstehende Frist fur den Ausfiihrungsbeginn

IZ vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
|:| folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

|:| aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

|:| € (ohne Umsatzsteuer)

IZ 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-

tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht.
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2.3  Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des

Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Dh

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zuséatzlichen Vertrags-
bedingungen findet keine Anwendung.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

gm

Fiar Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten.
Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zuséatzlichen Vertragsbedingungen.

6-9 -frei-
10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

10.2 Zeitraum der Gewahrleistung betragt 4 Jahre.
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