
Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Schulen 
Berufliches Schulzentrum Elektrotechnik - Einbau Mechatroniklabor 2 
 
Fachlos 01 Bauhauptgewerke 
 
Terminplan 
 
10.-14.02.2025  Demontage Portalkran 
17.-28.02.2025  Abbruch- und Demontagearbeiten innen 
03.03-02.05.2025 Mauer-, Beton-, Putz-, WDVS- und Fliesenarbeiten 
 
 


