BaumaRRnahme

Prager Stral3e
Prager Stral3e

Leistung

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2025-KF-01-01

Prager Stral3e zw. Tabaksmiuhle und Friedhofsgartnerei, , VEO1 Gleis,- Leitungs- und StralRenbau

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Ausfuihrungsfristen (§ 5 VOBI/B)
Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

1
1.1

1.2

O00OKX

O

OO0 O

am 07.04.2025

spatestens ............ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

inder ........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8§

5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ............
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberuhrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 15.10.2028

innerhalb von ............ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.
inder........... , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

- Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) aller Bauleistungen bis: 19.12.2025

- Inbetriebnahme Straflenbahn am 15.11.2025 zu Betriebsbeginn,

- Umbau Knotenbereich An der Tabaksmuhle ink. Bushaltestelle und Haltestelleninsel bis
23.06.2025,

- Inbetriebnahme Knotenbereich An der Tabaksmihle am 24.06.2025,

- LSA-Tiefbau Knotenbereich An der Tabaksmuhle bis 08.05.2025,

- Fahrleitungsbau: Verdriickung wegen LWW-Schacht bis 25.04.2025,

- Ruckbau Gleise und Eindeckung Bauanfang bis hinter Kommandant-Prendel-Allee bis
25.04.2025,

- Sanierung MW-Schéachte Bauanfang bis hinter Kommandant-Prendel-Allee vom
14.05.2025,

- Leitungsbau Bahnstrom: Herstellung Leitungsgraben KVS Wasserwerk bis hinter
Kommandant-Prendel-Allee vom 30.06.2025,

- StralBenbeleuchtung landwartig bis 24.09.2025,

- StralBenbeleuchtung stadtwartig bis 20.08.2025,

- SEV Befahrung stadtwartige Fahrbahn vom 14.08.2025,

- Freigabe MIV stadtwartige Fahrbahn am 04.09.2025,

- Einbau Gleisbord landwartig vom 14.08.2025,
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2.2

2.3

- Landwartiger Gehweg / Haltestelle zwischen Gletschersteinstral3e und Kommandant-
Prendel-Allee vom 04.09.2025 bis 09.10.2025,

- Fahrbahn landwartig vom 17.11.2025,

- Landwartige Apshalteindeckung zwischen Gletschersteinstralle und Kommandant-
Prendel-Allee bis 09.12.2025,

Verkehrsfithrung:

- Phase 1a vom 14.04.2025 bis 24.06.2025

- Phase 1b vom 25.06.2025 bis 13.08.2025

- Phase 1c vom 14.08.2025 bis 03.09.2025

- Phase 1d vom 04.09.2025 bis 17.11.2025

- Phase 2 vom 17.11.2025 bis 19.12.2025

- Stral3enbahnvollsperrung / SEV-Bus in beiden Fahrtrichtungen im Baubereich Prager
Stral3e vom 14.04.2025 bis 14.11.2025

Abnahmen/ Verkehrsfreigaben/ Inbetriebnahmen Stral3enbahn:
- Kurzschlussversuche am 14.11.2025
- Gebrauchsabnahme/ Probefahrt / Betriebsleiterabnahme am 14.11.2025

Landschaftbau:

- Landschaftsbau vom 08.12.2025 bis 19.12.2025

- Durchfuhrung Fertigstellungspflege von Ende Pflanzarbeiten bis 30.09.2026
- Durchfiihrung Entwicklungspflege vom 01.10.2026 bis 15.10.2028

Vertragsstrafen (§ 11 VOBIB)
Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O ... € (ohne Umsatzsteuer)
O 0,20 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,00 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne
Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOBIB)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3
VOB/B verlangert auf ............ Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (§ 17 VOBIB)

O  Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfullung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.
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Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O  Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOBIB)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfullung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriuche das Formblatt »-Mangelanspriichebirgschaft"
- vereinbarte Vorauszahlungen und ~Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8 16 Absatz 1 Nummer 1 Vorauszahlungsbirgschaft®

Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Es werden verschiedene Versorgungsunternehmen und weitere Dritte wahrend der Ausfiihrung der
Bauleistungen eigene Leistungen auf der Baustelle erbringen. Diese sind in der Baubeschreibung
benannt. Die Ausfuihrung der Arbeiten durch die Dritten ist durch den AN zu gewéhren.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen siehe gesonderte Anlage.
Diese gelten zusétzlich, auRRer sie schliel3en explizit vorstehende Regelungen aus.
————— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----
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