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Projektnummer: 2161 Neubau Wohnanlage mit TG, Hinterbreite 5-7, 06449 Aschersleben
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Projektzeitrahmen von Do, 01.08.24 bis Fr, 19.12.25

Kalender: Sachsen-Anhalt

Druckdatum: 09.01.2025 17:51

Filter: 

Bearbeiter: maikauerbach

Wohlrab Landeck & Cie.

Ingenieurplanungsgesellschaft mbH

Magdeburger Str. 24

D-06449 Aschersleben

Tel. +49 3473 221520

Fax +49 3473 2215225

e-Mail: info@wohlrab-landeck.de
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2.6 117at Mo, 05.05.25 Fr, 17.10.25Estricharbeiten (Los 10) 117atEstricharbeiten (Los 10)

2.6.1 64at Mo, 21.07.25 Fr, 17.10.25
Bauteil I (Estricharbeiten)

10atZementestrich 5atGussasphalt

2.6.2 84at Mo, 23.06.25 Fr, 17.10.25
Bauteil II (Estricharbeiten)

10atZementestrich 5atGussasphalt

2.6.3 10at Mo, 05.05.25 Fr, 16.05.25
Bauteil III (Estricharbeiten)

10at

Bauteil III (Estricharbeiten)


