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Dateiname: 2301-BAUM

BEAUFTRAGUNG DURCH
Leipziger Gewerbehof GmbH & Co.KG

Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Tel: 0341.2597714
Fax: 0341.2597722
E-Mail: h7@lgh-leipzig.de

BAUVORHABEN
2301 - Baumwollspinnerei Halle 7
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig

PLANUNG DURCH

30.05.2024
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Fluchtwege/Treppenräume
bleiben unberührt

Baucontainer
Baustellen-WC

Staubschutz

Fluchtwege/Treppenräume
bleiben unberührt

Staubschutz

BE-Fläche II

Bauzaun

BE-Fläche III
für 2.OG

Treppenturm, Absatzpodest, Lastenaufzug

Trafo

Parkfläche
(Interim)

+115,45 +116,23

115,30

Parkfläche
Kurzparker

Baustrom UV

Medienbrücke
h= 4,50m

Baustrom UV

Außenbauteil
Errichtung in Phase 2
IV. Quartal 2024

im OG2
ausgebauter Bereich

im OG2
unausgebauter Bereich

Müllplatz

Baustrom UV
für Firmencontainer

Bauwasser
Anschluss nach
außen verlegen

Bauwasser/ Leitungsbrücke Bauzaun

Baucontainer
mit Besprechungsraum

Stellfläche
Firmencontainer

Position
Bauschild

Bauzaun

Abbruch
Interimszugang

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Lastenaufzug
Absatzpodest

Treppenturm

Ausbau Fenster
im EG & OG1

Putzsilos

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

Verkehrsschild
"Fußgänger links laufen"

Verkehrsschild
"Fußgänger rechts laufen"

Stellfläche
Firmencontainer/ Stellflächen
Firmenfahrzeuge/ etc.
I/2024 - II/2025
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Phase 2 - Errichtung Außenbauteil
ab Dezember 2024 - Frühjahr 2025

Phase 3 - Außenanlagen
September 2025 - Mai 2026

01 Treppenturm & Aufzug an Achse 1 auf Südseite 14.08.2024

02 Treppenturm & Aufzug an Achse 2-3 auf Südseite 19.09.2024

03 Ausführungszeiten Rohbau II & Außenanlagen 25.09.2024

04 Darstellung Flurstücksgrenzen, Verkehrsschilder "Fußgänger links/rechts laufen" 29.11.2024
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