
B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA Unterlage 16.9.0
Ausführungsplanung Bauablaufkonzept

Arbeitsstand:20.12.2024

Baustrecke: Teilabschnitte Monat
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= Bauabschnitt/-zeitfenster = Verkehrsführung = Straßenbau/-entwässerung = Brückensanierung = Leitungsbau Gas = Ausstattung, ÖB

Bau-km 0-240 bis 0+060 : Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf

Kanal-/ Straßenbau beidseitig (mit Radweg möglich)

Baudurchführung beidseitig/ ÖPNV überwgd. halbseitig mit LSA

Kanal-/ Straßenbau (ohne Radweg) mit Böschung in Bestandsfahrbahn

Bau-km 0+000 bis 1+350: freie Strecke Fertigstellung

Herstellung Regenrückhaltebecken, prov. Verbreiterung Ostseite

Baudurchführung und Verkehrsführung überwgd. halbseitig mit LSA

Bau-km 2+066 bis 2+226: Lückenschluss Radweg in Oderwitz

Anbau Radweg ab Bauende B 96 (Baufreiheit für ÖPNV-Führung 2026)

Mitverlegung Gasleitung (Bauzeit 1 Woche)

Straßenbau mit Kanalbau Westseite, Anpassung Gas und TW

Bau-km 0+060 bis 0+350: freie Strecke neben Bestand (Einschnitt)

Straßenbau mit Kanalbau Ostseite, Anpassung TW

Baudurchführung beidseitig/ ÖPNV über Radweg mit LSA

Herstellung Radweg für ÖPNV ohne Verkehrsbehinderung bis 1+100

Bau-km 0+850 bis 1+357: freie Strecke auf Bestand

Sep 26Apr 26 Mai 26 Jun 26 Jul 26 Aug 26Jun 25 Aug 25 Sep 25 Okt 25 Nov 25Jul 25

Bau-km 1+575 bis 1+659: Brücke über das Landwasser

Erneuerung der Übergangskonstruktion

Erneuerung der Übergangskonstruktion

Bau-km 1+357 bis 2+066: Baustrecke Fertigstellung

Ausstattung (Schutzpl., Leitpf., Geländer, Beschilderung, Markierung)

Vollsperrung B 96 außer ÖPNV (LSA) über Umleitungsstrecke bis Bleichstraße

Ausstattung (Leitpfosten, Beschilderung, Markierung, Beleuchtung)

Anbau G/Radweg mit Hochbord Ostseite bis 0+000 und Tiefbau ÖB

Mitverlegung Gasleitung in OD (Bauzeit 1 Woche), Anpassung TW/ FM

Herstellung Stützkonstruktion für Radweg (bewehrte Erde)

Muldenrinne Westseite

Bau-km 1+350 bis 2+066: Umleitungstrecke ÖPNV für 2026

Herrichten Wirtschaftswege "Privatstraße" und "Schwarzer Graben"

Vorbereitung großräumige Umleitungen gemäß Unterlage 16.8

Bau-km 1+659 bis 1+785: nördliche Bauwerksrampe

Herstellung/ Rückschnitt/ Erneuerung Radweg

Anbau Radweg für ÖPNV mit Hochbord und Verkehrsbhdg. ab 1+100

Kanal-/ Straßenbau beidseitig (ohne Radweg)

Bau-km 0+350 bis 0+700: freie Strecke ohne Verkehrsbehinderung

Bau-km 0+700 bis 0+850: freie Strecke auf/ über Bestand (Damm)

Kanal- und Straßenbau mit Anbau Radweg vor/ nach Brückenbauwerk

Bau-km 0+000 bis 1+357: Teilstrecke Fertigstellung (Verkehrsfreigabe)

Ausstattung (Schutzplanken, Leitpfosten, Beschilderung, Markierung)

Vollsperrung B 96 außer ÖPNV (LSA) teilweise über Radweg

prov. Fahrstreifen im Radwegbereich von Bau-km 0+720 bis 0+850

Baudurchführung beidseitig/ ÖPNV über prov. Fahrstreifen mit LSA

Straßenbau (ohne Radweg)

Bau-km 1+357 bis 2+066: freie Strecke und OD Oderwitz
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 1
Verkehrsführungskonzept
Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf
Bau km 0-240,000 bis Bau-km 0+017,238 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel
Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@

    lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:100

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 1.1
Bauphasen halbseitig
Beginn der Baustrecke
(nur ÖPNV) 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter
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STATION
0-240,000  bis  0+000
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Landkreis Görlitz
Gemeinde Mittelherwigsdorf

Gemarkung Mittelherwigsdorf

612

R
=5000

R
=3000

0+017,238

0+017,238

Huckepackleitung DN 300/SR 100 PE-HD

0+020

0+0 70

0+1 20

0+17 0

0+ 22 0

0+270

0+320

0+370

0+000

0+050

0+100

0+150

0+200

0+ 250
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0+350

2,5 %

2,5 %
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HB+12 Ende
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3,75

1,75
2,50

1,50
1,50

3,75
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1,75
2,50

1,50

Entsiegelung
FB bis 0+300
(Böschung =
Tabuzone)

Entsiegelung
und Rückbau
Straßendamm
sh. Querprofile
Unterlage 16.2

8,00

4,00
T A B U Z O N E

10 m raue Sohle
  5 m Raubett-
  mulde

ES5

ES6
ES7

ES8
ES9 ES10 ES11

ES12Rückbau
Durchlass
bei 0+020

ES0 D2

D3
D4

D5

AL0

5483050

5483100

5483100

5483150

5483150

5483200

5483200

5483250

5642700
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5642750

5642800

5642800

5642850

5642850

5642900

5642900

5642950

5642950

5643000

5643000

5643050

5643050

Höhe Planung auf Höhe Bestand

Überleitung Verkehr möglich

0+060

Höhe Planung unter Höhe Bestand
(max. 2,7 m bei 0+280)

Überleitung Verkehr nicht möglich

0+060

0+280

Höhe Planung unter Höhe Bestand
(max. 3,2 m bei 0+350)

Überleitung Verkehr nicht notwendig

0+280
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 2
Verkehrsführungskonzept
Freie Strecke nördlich Mittelherwigsdorf
Bau-km 0+017,238 bis Bau-km 0+350,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV



790

791

602
2

612

Landkreis Görlitz
Gemeinde Mittelherwigsdorf

Gemarkung Mittelherwigsdorf

R
=3000

A=265
0+444,390

0+444,390

A=265
R

=600
0+561,431

R
=600

A=350

0+698,866

Huckepackleitung DN 300/SR 100 PE-HD

0+580

0+370

0+420 0+470

0+520

0 +55 0

 f=   -3,296 m
 T=  507,000 m
 H=    39000 m

KM
=0+409,201

TS=310,606 m

3,300 %

539,501 m

0,700 %
650,541 m

0+350

0+400

0+450

0+500

0+550

0+600

0+650

0+700

2,5 %

2,5 % 5,0 %

5,0 %

 

 

Blatt 2
Blatt 3

Blatt 3

Blatt 4

HP GeoSN
5054123/0

1,50
1,50

3,75

3,75

1,75
2,50

1,50

Entsiegelung
und Rückbau
Straßendamm
sh. Querprofile
Unterlage 16.2

1,50

1,50

3,75

3,75

1,75

2,50

1,50

Rückbau
Durchlass,
vorhand.
Schacht
erhalten

ES12
ES13

ES14
ES15 ES16

D5

D6
D7

D0

D8

ES17

5482950

5483000

5483050

5483050

5483100

5483100

5483150

5483150

5483200

5643050

5643100

5643100

5643150

5643150

5643200

5643200

5643250

5643250

5643300

5643300

5643350

5643350

5643400

Höhe Planung unter Höhe Bestand
(max. 3,2 m bei 0+350)

Überleitung Verkehr nicht notwendig

0+650 Höhe Planung

ca. Höhe Bestand

(gleich bei 0+660)

0+650

0+670
0+670
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 3
Verkehrsführungskonzept
Freie Strecke nördlich Mittelherwigsdorf
Bau-km 0+350,000 bis Bau-km 0+700,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel
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3

791

792
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Landkreis Görlitz
Gemeinde Mittelherwigsdorf

Gemarkung Mittelherwigsdorf

611
5

R
=600

A=350
0+698,866

A=350
R

=∞
0+903,032

R
=150

0+000,000

R
=150

R
=170

0+019,969

0+019,969

R
=170

R
=∞

0+040,300

R
=∞

R
=58

0+206,108

R
=58

R
=∞

0+216, 097

Blatt 3

Blatt 4

Blatt 4
Blatt 5

1+040

 H=     2500 m T=   20,000 m f=    0,080 m

KM
=0+020,000

TS=313,712 m

0,800 %
20,000 m

2,400 %

105,833 m

 H=     2500 m
 T=   30,000 m
 f=   -0,180 m

KM
=0+125,833

TS=316,252 m

2,400 %

105,833 m

0,000 %
74,167 m

 H=      333 m
 T=    9,990 m
 f=   -0,150 m

KM
=0+200,000

TS=316,252 m

0,000 %
74,167 m -6,000 %78,689 m

0+700

0+750

0+800

0+850

0+900

0+950

1+000

5 ,0 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

 

 

 

   

 

1,50

1,50
3,75

3,75
1,75
2,50

1,50

vorhand. Schacht:
Bauweise/ Funktion
erkunden, bei Bedarf
an Höhe Radweg
anpassen (+0,8 m)

vorhand. Baum
erhalten, Mulde

ggf. einengen

8,00

10,00 10,003,75

3,75

1,50
1,25

1,50
1,50

3,75

3,75

1,50
1,25

2,50

Deckenerneuerung
Fahrgasse Parkplatz,

Breite 4,5 m bis 4,2 m
(Fläche rd. 300 m2),

4 cm Deckschicht fräsen,
Profilausgleich mit
4-8 cm AC 11 BN

Asphaltdeckschicht
4 cm AC 11 D SP

Bankettbreite 1-2 m

ES18

D9
D10

D11

D12

D13

vorhand.
R-Kanal
erneuern
bis 1+350

AL2 EL2 AL3 EL3

5482800

5482800

5482850

5482850

5482900

5482900

5482950

5482950

5483000

5483000

5483050

5483050

5483100

5483100

5643350

5643350

5643400

5643400

5643450

5643450

5643500

5643500

5643550

5643550

5643600

5643600

5643650

5643650

5643700

5643700

Höhe Planungca. Höhe Bestand(gleich bei 0+660)

0+670

Höhe Planung über Höhe Bestand(max. 0,7 m bei 0+750)Überleitung Verkehr nicht möglich

0+670

0+900

Höhe Planung ca. Höhe Bestand (max. ± 0,1 m)
Überleitung Verkehr möglich

0+900

Fahrstreifen provisorisch
von Bau-km 0+720 bis
Bau-km 0+850 (B 3,5 m)
siehe U16.9 Blatt 4.1 QP

temp.Radwegverbreiterung
von Bau-km 0+850 bis
Bau-km 1+110 (um 1,0 m)
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 4
Verkehrsführungskonzept
Freie Strecke südlich Landberg
Bau-km 0+700,000 bis Bau-km 1+020,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV
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0+850,000
Anschluss an Radweg

mit temp. Verbreiterung
siehe Unterlage 14 Bl. 4

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:100

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 4.1
Fahrstreifen provisorisch
(nur ÖPNV)
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Angleichung 20 m

603a

611
2

602
3

793
3

794

602
2
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5

Landkreis Görlitz
Gemeinde Mittelherwigsdorf

Gemarkung Mittelherwigsdorf

R
=∞

R
=58

0+206,108

R
=58

R
=∞

0+216, 097

R
=∞

R
=73

0+281, 160

R
=73

R
=∞

0+291,077

Blatt 4
Blatt 5

Blatt 5
Blatt 6

HB+7 Anfg. HB+7 HB+3 HB+7

Huckepackleitung DN 300/SR 100 PE-HD

1+040

1+340

1+090

1+140

1+190

1+240

1+290

 f=   -2,253 m
 T=  140,804 m
 H=     4400 m

KM
=1+059,742

TS=315,160 m

0,700 %
650,541 m -5,700 %480,335 m

 H=      333 m
 T=    9,990 m
 f=   -0,150 m

KM
=0+200,000

TS=316,252 m

0,000 %
74,167 m -6,000 %78,689 m

 H=      400 m

 T=    5,000 m

 f=    0,031 m

KM
=0+278,6 89

TS=311,531 m

-6,000 %78,689 m -3,500 %
12,419 m

1+000

1+050

1+100

1+150

1+200

1+250

1+300

1+350

2,5 %

2,5 %

2,5%

2,5%

   

1,50
1,50

3,75

3,75

1,50
1,25

2,50

1,50

3,75

3,75

3,75

3,75

1,25
2,50

1,00

vorh. Lagerschuppen
fachgerecht abbauen
und auf Lagerplatz AG
einlagern (SM Zittau),
Fundament abbrechenRückbau

vorhand.
R-Kanal

bis 1+340

ES18 ES19

ES20

ES21 ES22 ES23 ES24 ES26

ES25

vorhand.
R-Kanal
erneuern
bis 1+350

D14 D15 D16 D17A7

DN 300 AL4

raue Muldensohle ab 1+120

15 m Raubettmulde

10 m raue
Sohle
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5644000
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Höhe Planung ca. Höhe Bestand (max. ± 0,1 m)
Überleitung Verkehr möglich

1+150

Höhe Planung über Höhe Bestand
(max. 0,15 m bei 1+180)

Überleitung Verkehr ggf. möglich

1+150

1+300

Höhe Planung auf Höhe Bestand
Überleitung Verkehr möglich

1+300

temp.Radwegverbreiterung
von Bau-km 1+110 bis
Bau-km 1+333 (um 0,5 m)
siehe Querprofile Blatt 5.1
und Unterlage 14, Blatt 5

Ende Teilabschnitt 2025
Überleitung ÖPNV auf/
von vorhand. Fahrbahn

1+357
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 5
Verkehrsführungskonzept
Freie Strecke nördlich Landberg
Bau-km 1+020,000 bis Bau-km 1+357,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV



2,50%2,50% 2,50%
12,00%

12,00%1:1,5 
1:1,5 

4,00%2,50%

  7
,4

57
  3

01
,6

34

  6
,7

50
  3

01
,1

63

  6
,0

00
  3

00
,8

63

  5
,2

50
  3

01
,1

63

  3
,7

65
  3

01
,3

41
  3

,7
50

  3
01

,3
71

  0
,0

00
  3

01
,4

65

  3
,7

50
  3

01
,5

59
  3

,7
50

  3
01

,6
29

  7
,5

00
  3

01
,5

35
  7

,5
15

  3
01

,5
05

  8
,0

00
  3

01
,4

47

  8
,6

25
  3

01
,1

97

  9
,2

50
  3

01
,4

47

 1
0,

22
0 

 3
02

,0
93

Projekt
10

  7
,4

57
  3

01
,4

84

  6
,7

50
  3

01
,0

13
  6

,3
50

  3
00

,5
06

  6
,3

49
  2

99
,6

56
  6

,0
00

  2
99

,6
56

  5
,6

50
  2

99
,6

56
  5

,6
50

  3
00

,5
24

  0
,0

00
  3

00
,6

65

  2
,7

50
  3

00
,7

34

  5
,0

99
  3

00
,6

40
  5

,1
00

  3
00

,2
28

  5
,2

50
  3

00
,2

28
  5

,3
99

  3
00

,2
28

  5
,4

00
  3

00
,6

28
  6

,3
54

  3
01

,2
63

  7
,5

00
  3

01
,2

35

  8
,1

29
  3

01
,2

19

  8
,6

25
  3

01
,0

47

  9
,2

50
  3

01
,2

97

 1
0,

22
0 

 3
01

,9
43

Planum
20

  7
,6

30
  3

01
,7

07

  7
,0

10
  3

01
,4

46

  6
,3

86
  3

01
,1

45
  6

,0
68

  3
00

,9
83

  5
,7

78
  3

00
,9

56
  5

,7
18

  3
00

,9
50

  5
,6

32
  3

00
,9

84
  5

,1
76

  3
01

,1
51

  4
,3

24
  3

01
,2

29
  4

,2
52

  3
01

,2
40

  3
,7

22
  3

01
,2

81
  3

,6
29

  3
01

,2
90

  0
,4

22
  3

01
,4

14
  0

,0
00

  3
01

,4
31

  0
,1

04
  3

01
,4

35

  3
,2

13
  3

01
,3

25
  3

,6
74

  3
01

,3
10

  4
,0

85
  3

01
,2

68
  4

,1
63

  3
01

,2
61

  5
,5

86
  3

01
,0

29
  5

,6
69

  3
01

,0
12

  7
,3

15
  3

01
,3

94

Gelände
55

NHN  299,0
M = 1:100

2,50%2,50% 2,50%
12,00%

12,00%1:1,5 
1:1,5 

4,00%2,50%

  7
,3

98
  3

01
,0

25

  6
,7

50
  3

00
,5

93

  6
,0

00
  3

00
,2

93

  5
,2

50
  3

00
,5

93

  3
,7

65
  3

00
,7

71
  3

,7
50

  3
00

,8
01

  0
,0

00
  3

00
,8

95

  3
,7

50
  3

00
,9

89
  3

,7
50

  3
01

,0
59

  7
,5

00
  3

00
,9

65
  7

,5
15

  3
00

,9
35

  8
,0

00
  3

00
,8

77

  8
,6

25
  3

00
,6

27

  9
,2

50
  3

00
,8

77

 1
0,

58
2 

 3
01

,7
65

Projekt
10

  7
,3

98
  3

00
,8

75

  6
,7

50
  3

00
,4

43
  6

,3
50

  2
99

,9
36

  6
,3

49
  2

99
,0

86
  6

,0
00

  2
99

,0
86

  5
,6

50
  2

99
,0

86
  5

,6
50

  2
99

,9
54

  0
,0

00
  3

00
,0

95

  2
,7

50
  3

00
,1

64

  5
,0

99
  3

00
,0

70
  5

,1
00

  2
99

,6
58

  5
,2

50
  2

99
,6

58
  5

,3
99

  2
99

,6
58

  5
,4

00
  3

00
,0

58
  6

,3
54

  3
00

,6
93

  7
,5

00
  3

00
,6

65

  8
,1

29
  3

00
,6

49

  8
,6

25
  3

00
,4

77

  9
,2

49
  3

00
,7

26

 1
0,

58
2 

 3
01

,6
15

Planum
20

  8
,0

18
  3

01
,2

84

  6
,8

43
  3

00
,7

93
  6

,6
63

  3
00

,7
20

  6
,0

75
  3

00
,4

39
  5

,9
80

  3
00

,4
49

  5
,7

07
  3

00
,4

24
  5

,2
79

  3
00

,5
81

  4
,4

91
  3

00
,6

53
  4

,2
28

  3
00

,6
87

  3
,7

16
  3

00
,7

26
  3

,6
01

  3
00

,7
33

  0
,5

00
  3

00
,8

53

  0
,0

00
  3

00
,8

72
  0

,1
02

  3
00

,8
76

  1
,2

86
  3

00
,8

32

  3
,6

66
  3

00
,7

48
  3

,8
51

  3
00

,7
34

  4
,1

59
  3

00
,7

02

  4
,6

83
  3

00
,6

58

  5
,6

98
  3

00
,5

02

  9
,4

86
  3

01
,5

09

 1
0,

42
5 

 3
01

,7
34

 1
1,

15
5 

 3
01

,8
75

Gelände
55

NHN  298,0
M = 1:100

2,50%2,50% 2,50%
12,00%

12,00%1:1,5 
1:1,5 

4,00%2,50%

  7
,6

26
  3

00
,6

07

  6
,7

50
  3

00
,0

23

  6
,0

00
  2

99
,7

23

  5
,2

50
  3

00
,0

23

  3
,7

65
  3

00
,2

01
  3

,7
50

  3
00

,2
31

  0
,0

00
  3

00
,3

25

  3
,7

50
  3

00
,4

19
  3

,7
50

  3
00

,4
89

  7
,5

00
  3

00
,3

95
  7

,5
15

  3
00

,3
65

  8
,0

00
  3

00
,3

07

  8
,6

25
  3

00
,0

57

  9
,2

50
  3

00
,3

07

 1
0,

23
0 

 3
00

,9
60

Projekt
10

  7
,6

26
  3

00
,4

57

  6
,7

50
  2

99
,8

73
  6

,3
50

  2
99

,3
66

  6
,3

49
  2

98
,5

16
  6

,0
00

  2
98

,5
16

  5
,6

50
  2

98
,5

16
  5

,6
50

  2
99

,3
84

  0
,0

00
  2

99
,5

25

  2
,7

50
  2

99
,5

94

  5
,0

99
  2

99
,5

00
  5

,1
00

  2
99

,0
88

  5
,2

50
  2

99
,0

88
  5

,3
99

  2
99

,0
88

  5
,4

00
  2

99
,4

88
  6

,3
54

  3
00

,1
23

  7
,5

00
  3

00
,0

95

  8
,1

29
  3

00
,0

79

  8
,6

25
  2

99
,9

07

  9
,2

49
  3

00
,1

57

 1
0,

23
0 

 3
00

,8
10

Planum
20

  9
,9

54
  3

01
,5

80

  6
,8

09
  3

00
,2

65

  6
,3

11
  3

00
,0

62
  5

,9
83

  2
99

,9
05

  5
,7

25
  2

99
,9

33
  5

,5
73

  2
99

,9
19

  5
,3

34
  3

00
,0

06
  4

,8
93

  3
00

,0
46

  4
,1

98
  3

00
,1

37
  3

,8
62

  3
00

,1
63

  3
,5

60
  3

00
,1

82

  1
,4

73
  3

00
,2

63

  0
,0

00
  3

00
,3

19
  0

,0
98

  3
00

,3
23

  3
,1

89
  3

00
,2

08
  3

,6
45

  3
00

,1
92

  4
,1

15
  3

00
,1

56
  4

,1
74

  3
00

,1
50

  5
,4

85
  3

00
,0

39
  5

,7
23

  3
00

,0
03

  6
,8

61
  3

00
,3

05

  7
,5

70
  3

00
,4

60

  9
,4

73
  3

00
,8

58

 1
1,

31
5 

 3
01

,1
07

Gelände
55

NHN  298,0
M = 1:100

4,25

Phase 1:
Anbau Radweg
mit Hochbord
und Verbreiterung
(Tragdeckschicht)

Verkehrsführung

Le
itb

ak
e

3,25

m
ob

ile
 S

ta
hl

-
sc

hu
tz

w
an

d

Verkehrsführung

40 60

SQ

W1BM

Phase 2:
Ausbau Fahrbahn

Verkehrsführung Phase 3:
Rückschnitt TDS
Herstellung Mulde
Einbau DeckeLe

itb
ak

e

(Fahren auf TDS)

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
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B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:100

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000
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Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 5.1
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Verkehr über Radweg
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aufgestellt:
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Bautzen, den ....................
Andreas Biesold
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STATION
1+100,000  bis  1+357,000



Beginn Teilabschnitt 2026
ÖPNV-Umleitungsstrecke
über Wirtschaftswege und
K 8618 bis Bau-km 2+130
(Einmündung Bleichstraße)

1+357

603a

611
3

1019

611
6

1018
3

795794

602
2

1018
2

105
2

Landkreis Görlitz
Gemeinde Oderwitz

Gemarkung Niederoderwitz

Landkreis Görlitz
Gemeinde Mittelherwigsdorf

Gemarkung Mittelherwigsdorf

611

611
5

R
=∞

R
=250

1+652,172

R
=250

A=100
1+696,103

A=100

R
=∞

1+736,103

1+340

 f=    0,465 m
 T=   39,992 m
 H=     1720 m

KM
=1+540,077

TS=287,780 m

-5,700 %480,335 m -1,050 %
133,691 m

 f=    0,017 m
 T=   22,530 m
 H=    15000 m

KM
=1+673,768

TS=286,376 m

-1,050 %
133,691 m -0,750 %

199,128 m

1+350

1+400

1+450

1+500

1+550

1+600

1+650

1+700

1+750

1+800

1+850

2,5 %

2,5 %

0,0 %

2,5 %

2,5 %

3,5 %

3,5 %

0 %

2,5%

2,5%

2,5%

2,5% 2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Blatt 5
Blatt 6

Blatt 6

Blatt 7
O

rtstafel/ O
D

-G
renze

Stützbauwerk bewehrte Erde

1+659

1+785

Ü

1+834
1+835,5

Bushaltestelle(Sonderbord)Unterlage 16.3

1+835,5 1+853,5

Ü

1+853,5
1+855

HB+7 HB+3 HB+7

HB+7

HB+12

Tür Tür

1,50

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

4,00

4,00

3,50

Ü

Ü

4,07

4,00

3,50

3,75

3,75

3,50

3,50

2,00
3,50

3,50

3,50

1,50

ES26 ES27

D17

DN 300

D18 D19

D20 D21

SR 100
DN 200

A9A8

ESvorh.

Avorh. Avorh.

KS29

KS30

KS31

KS28

A10
A11

A12
A13

A14

A15

A16

A17

A18
A19

D22

D23

AL4 15 m Raubettmulde

+ 10 m raue Sohle
5 m Raubettmulde

Raubettmulde 5 m+ 10 m raue Sohle

AL5

AL6

A20

raue Muldensohle bis 1+540

DN
 3

00

D24

5482350

5482350

5482400

5482400

5482450

5482450

5482500

5482500

5482550

5482550

5482600

5482600

5482650

5482650

5482700

5482700

5482750

5482750

5643900

5643900

5643950

5643950

5644000

5644000
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5644050

5644100

5644100

5644150

5644150

5644200

5644200

5644250

5644250

5644300

5644300

5644350

5644350

5644400

5644400

Höhe Planung auf Höhe Bestand
Überleitung Verkehr möglich

1+450

Vollsperrung
Brücke/Rampen

erforderlich

1+450

1+834
1+834
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 6
Verkehrsführungskonzept
Freie Strecke südlich Oderwitz
Bau-km 1+357,000 bis Bau-km 1+834,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Bauwerk Nr. 3 vorhanden
Brücke im Zuge der B 96
über das Landwasser

NK 5054 045 Station 2,000

    =  100 gon
KH =  1.675 m
Br.Kl. 60/30

LW  = 63.70 m
LH   ≥  8.85 m
Nbr. = 13.25

Erneuerung Asphalt, Kappen,
Dichtung, Üko, Geländer,
Schutzeinrichtungen!

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV



Ende Teilabschnitt 2026
ÖPNV-Umleitungsstrecke
über Wirtschaftswege und
K 8618 ab Bau-km 1+350
(Einmündung Privatstraße)

Radweg Teilabschnitt 2025
von Bau-km 2+066
bis  Bau-km 2+226
ÖPNV auf vorh. Fahrbahn
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 f=    0,281 m
 T=   37,495 m
 H=     2500 m

KM
=1+872,896

TS=284,884 m

-0,750 %
199,128 m

2,250 %

53,179 m
 f=   -0,009 m
 T=   15,002 m
 H=    12000 m

KM
=1+926,075

TS=286,080 m

2,250 %

53,179 m

2,000 %

108,925 m  f=   -0,049 m
 T=   27,997 m
 H=     8000 m

KM
=2+035,000

TS=288,259 m

2,000 %

108,925 m

1,300 %

43,811 m

 f=   -0,020 m
 T=   22,250 m
 H=    12535 m

KM
=2+137, 750

TS=289,449 m

1,355 %

76,750 m

1,000 %

42,250 m

 f=   -0,043 m
 T=   10,004 m
 H=     1177 m

KM
=2+ 180, 000

TS =28 9,87 1 m

1,000 %

42,250 m
-0,700 %
36,436 m

 f=    0,150 m
 T=    9,990 m
 H=      333 m
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TS=289,616 m

-0,700 %
36,436 m

5,300 %

10,064 m1+850
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2,5%

2,5%

2,5%

 

      

 

 

En de der  B aust recke
2+0 66

Ende Anbau R
adw

eg

Blatt 6
Blatt 7

O
rtstafel/ O

D
-G

renze

Ü

1+834
1+835,5

Bushaltestelle
(Sonderbord)

Unterlage 16.3

1+835,5

1+853,5

Ü

1+853,5
1+855

Querungsstelle
(barrierefrei)

Unterlage 16.3

1+880

1+925

Achsversatz
0,13 m / 20,0 m

Ü

1+949
1+950,5

Bushaltestelle
(Sonderbord)

Unterlage 16.3

1+950,5

1+968,5

Ü

1+968,5
1+970

HB+7
HB+12

HB+12 Ende

HB+12 Anfg.

HB+12 Ende

Ü Ü

2,00

3,50

3,50

3,50

1,50

Hydrant und
Str.kappen
anpassen

1,50

3,50

3,50
1,00
2,50

1,50

1,50

3,00

3,25

3,25
50

1,00

3,
50

1,75
1,75

3,
50

2,50
1,75

3,25

3,25

4,00
4,00

Ü Ü

4,00 4,00

Zufahrt neu
herstellen
(Vorschlag),
genaue Lage
abstimmen

Maschendrahtzaun
bis 2+026 abbrechen,
ab 2+034 in Rücklage
versetzen (im Bestand
kein Tor vorhanden)

Gas-Ltg. ND 50 PE
ab 1+900 mittig in

G/Radweg verlegen
28 m ND-HA 25 PE
herstellen (Haus 3)

Schachtabdeckungen
ab 1+822 anpassen,
bei 1+902 abbrechen

TK-Mast in
Rücklage
versetzen

VW 80 PE
an Kreuzung
RW-Kanal
höhenmäßig
anpassen

Gas-Ltg. ND 50 PE
Ersatz-/Neuverlegung
von 2+056 bis 2+220

KD

KD

VW 80 PE
an Kreuzung
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Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: poststelle.nl-bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

VERGABEUNTERLAGE

B 96 / Zittau - Bautzen / NK 5054 045 Stat. 0,125 - NK 5054 045 Stat. 2,444
MAVIS-Nr.:  2105016

B 96  Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt
Maßstab:  1:500

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz
von Bau-km 0-240,000 bis Bau-km 2+066,000

aufgestellt:

Unterlage  /  Blatt-Nr.: 16.9 / 7
Verkehrsführungskonzept
Ortsdurchfahrt Oderwitz
Bau-km 1+834,000 bis Bau-km 2+227,000 

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

unter Beachtung der Eintragungen zur Ausführung
freigegeben: LASuV, NL Bautzen

Bautzen, den ....................
Andreas Biesold

Niederlassungsleiter

1 2 3 4 5 6 7

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

Mitteldruckgasleitung

Elt-Kabel erdverlegt

Elt-Freileitung

FM-Kabel erdverlegt

FM-Freileitung

Legende Leitungsbestand

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nach Angaben der Medienträger
graphisch eingetragen. Die Darstellung dient nur zur Information und berechtigt
nicht zur Ausführung von Tiefbauarbeiten. Hierfür sind vom Bauausführenden
rechtzeitig vor Baubeginn Schachtscheine bei den Medienträgern einzuholen.
Die genaue Lage ist ggf. durch Suchschachtungen festzustellen.

ÖB Beleuchtungskabel

Bestandsplan: 2008-2023
Lagebezug:            RD 83
Höhenbezug:    DHHN 92

Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Fahrbahn mit Achse
und Randmarkierung

Mulde mit Fließrichtg.

Bäume/ Baumfällung, -schutz

Trennstreifen
Radweg Fahrbahnquerneigung

Bankett

Dammböschung

Stützelemente

Schotterrasen

Abbruch / Rückbau

788 Flurstücksgrenze/-nummer

Gehweg mit Zufahrt
und Bordabsenkung

Regenwasserkanal geplant
DN 300 mit Einlauf-/Kontroll-
schacht und Straßenablauf

Baufeldgrenze

HQ100 Landwasser
Bankett

-2,000 %

H =  20000 m
T = 75,000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Tangentenlänge,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

2,5 %

ES2 KS1
A3

Sickerrohrleitung DN 100
mit Drainkontrollschacht

D1

Fahrzeug-Rückhaltesystem
Geländer
Zaun

Rohrdurchlass DN 300
(Ein-/Auslauf pflastern)

KD Kulturdenkmal

Baubereich

Verkehrsführung ÖPNV
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