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Grundstücksgrenze

Bauzaun

Bodenplatte

Hochbord Bestand 

Hochbord in Magerbeton neu

Mischwasserkanal

Schutztstreifen Mischwasserkanal

Gully Bestand

Gully Umsetzung durch Baumaßnahme erforderlich

Gully neu

Rampe Baugrube

Ausbohren Baugrund oberhalb Citytunnel

Verbau

BE-Fläche asphaltiert

BE-Fläche aufgeschottert

lastfreier Streifen

Nutzungsende durch BE 

Schleppkurven LKW

Bauaufzug

Baugrube (Böschung)

Obendreherkran, Reichweite 55m, Unterwagen 4,6x4,6m, Fundament gem.TWP 4x4m

Autokran

Mastleuchten Straßenbeleuchtung Windmühlenstraße, mit Oberleitung Straßenbahn
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sind ca. Maße
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Umleitung Radweg Windmühlenstraße 
Richtung W.-Leuschner-Platz auf Straße, 
Umleitung Gehweg auf andere Straßenseite
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Mastleuchten Straßenbeleuchtung

Bodenplatte Bodenplatte
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Hochbord Bestand an Markthallengrundstück

Anschlüsse Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser

Container AG

6 Container, 3-geschossig
OG1 Besprechung AG

OG2 BE AN Erdbau

Baulinie Markthallengrundstück gem. Bauakten Stadtarchiv
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Gully neu
Hochbord in Magerbeton

Mischwasserschacht Mischwasserschacht

Mischwasserkanal

Mischwasserkanal Schutzstreifen 1,50m

Mischwasserkanal Schutzstreifen 1,50m

Obendreher-
kran

temp. Sicherung für die Dacharbeiten 
(Abdichtung/Attika) durch Gewerk Rohbau

LKW 

Verstärkung Verbau 
für Kranstellung

 Nutzung Nachbargrundstück über gesamte Bauzeit !

BE-Fläche temporär asphaltiert

BE-Fläche temporär asphaltiert

Obendreher-
kran

Ortsbegehung mit ASG zur Sichtung der Lichtraumprofile der Bäume vor Baustelleneinrichtung

S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 

PKW-Parkstreifen

Feuerwehrzufahrt
S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 
- ist zwingend freizuhalten !

 WC LVB
ab Erdbau umverlegt

Feuerwehrzufahrt S-Bahnstation

W.-Leuschnerplatz - ist zwingend freizuhalten !

Bewegung Kran 
außerhalb Baustelle ausschließlich leer !

Bewegung Kran 

außerhalb Baustelle ausschließlich leer !

Bewegung Kran 
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mit Oberleitung Straßenbahn
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Trafo- & Schaltstation 6,0 x2,50m

ELT-Verteiler WC 

Die Straßenbäume wurden vom Vermessungsbüro Schindler eingemessen.
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Grundstücksgrenze

Bauzaun

Bodenplatte

Hochbord Bestand 

Hochbord in Magerbeton neu

Mischwasserkanal

Schutztstreifen Mischwasserkanal

Gully Bestand

Gully Umsetzung durch Baumaßnahme erforderlich
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Rampe Baugrube
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Verbau

BE-Fläche asphaltiert

BE-Fläche aufgeschottert

lastfreier Streifen

Nutzungsende durch BE 

Schleppkurven LKW

Bauaufzug

Baugrube (Böschung)

Obendreherkran, Reichweite 55m, Unterwagen 4,6x4,6m, Fundament gem.TWP 4x4m

Autokran

Mastleuchten Straßenbeleuchtung Windmühlenstraße, mit Oberleitung Straßenbahn
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Umleitung Radweg Windmühlenstraße 
Richtung W.-Leuschner-Platz auf Straße, 
Umleitung Gehweg auf andere Straßenseite
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Hochbord Bestand an Markthallengrundstück

Anschlüsse Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser

Container AG

6 Container, 3-geschossig
OG1 Besprechung AG

OG2 BE AN Erdbau

Baulinie Markthallengrundstück gem. Bauakten Stadtarchiv
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Hochbord in Magerbeton
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Mischwasserkanal Schutzstreifen 1,50m
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 Nutzung Nachbargrundstück über gesamte Bauzeit !
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Ortsbegehung mit ASG zur Sichtung der Lichtraumprofile der Bäume vor Baustelleneinrichtung

S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 

PKW-Parkstreifen

Feuerwehrzufahrt
S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 
- ist zwingend freizuhalten !

Autokran klein

max.Hauptauslegerlänge

10,5m - 35m

 WC LVB
ab Erdbau umverlegt

Autokran groß

Autokran groß

Feuerwehrzufahrt S-Bahnstation

W.-Leuschnerplatz - ist zwingend freizuhalten !
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Straßenbahn-Haltestelle
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mit Oberleitung Straßenbahn
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Flächen Sondernutzung Fassadenarbeiten

Brüderstraße:
Straße: LxB (m) = 119,665 x 6,315 = 755,685m2
Gehweg: LxB (m) = 119,665 - 8,00 = 111,665 x 2,65 = 295,915m2
Parken: LxB (m) = 119,665 x 5,25 = 628,24m2
Gehwegüberfahrt: LxB (m) = 8,00 x 2,65 = 21,20m2

Windmühlenstraße:
Gehweg: LxB (m) = 79,07 x 5,58 = 441,21m2
Radweg: LxB (m) = 79,07 x 2,36 = 186,605m2
Parken:  LxB (m) = 79,07 x 2,065 = 163,28m2
Gehwegüberfahrten: LxB (m) = 8,00 x 8,00 = 64m2

Bautor 7m Öffnung 180°

Gemeinsame Baustraße IFL / GH - Breite 6m
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m
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Trafo- & Schaltstation 6,0 x2,50m
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Grundriss OG6 

Schnitt Kran 01 Schnitt Kran 02 

Die Straßenbäume wurden vom Vermessungsbüro Schindler eingemessen.
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Grundstücksgrenze

Bauzaun

Bodenplatte

Hochbord Bestand 

Hochbord in Magerbeton neu

Mischwasserkanal

Schutztstreifen Mischwasserkanal

Gully Bestand

Gully Umsetzung durch Baumaßnahme erforderlich

Gully neu

Rampe Baugrube

Ausbohren Baugrund oberhalb Citytunnel

Verbau

BE-Fläche asphaltiert

BE-Fläche aufgeschottert

lastfreier Streifen

Nutzungsende durch BE 

Schleppkurven LKW

Bauaufzug

Baugrube (Böschung)

Obendreherkran, Reichweite 55m, Unterwagen 4,6x4,6m, Fundament gem.TWP 4x4m

Autokran

Mastleuchten Straßenbeleuchtung Windmühlenstraße, mit Oberleitung Straßenbahn
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sind ca. Maße
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Umleitung Radweg Windmühlenstraße 
Richtung W.-Leuschner-Platz auf Straße, 
Umleitung Gehweg auf andere Straßenseite
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Hochbord Bestand an Markthallengrundstück

Anschlüsse Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser

Container AG

6 Container, 3-geschossig
OG1 Besprechung AG

OG2 BE AN Erdbau

Baulinie Markthallengrundstück gem. Bauakten Stadtarchiv
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 Nutzung Nachbargrundstück über gesamte Bauzeit !
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Ortsbegehung mit ASG zur Sichtung der Lichtraumprofile der Bäume vor Baustelleneinrichtung

S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 

PKW-Parkstreifen

Feuerwehrzufahrt
S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 
- ist zwingend freizuhalten !

Autokran klein

max.Hauptauslegerlänge

10,5m - 35m

 WC LVB
ab Erdbau umverlegt

Autokran groß
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Feuerwehrzufahrt S-Bahnstation

W.-Leuschnerplatz - ist zwingend freizuhalten !
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Gehwegüberfahrt

Flächen Sondernutzung Fassadenarbeiten

Brüderstraße:
Straße: LxB (m) = 119,665 x 6,315 = 755,685m2
Gehweg: LxB (m) = 119,665 - 8,00 = 111,665 x 2,65 = 295,915m2
Parken: LxB (m) = 119,665 x 5,25 = 628,24m2
Gehwegüberfahrt: LxB (m) = 8,00 x 2,65 = 21,20m2

Windmühlenstraße:
Gehweg: LxB (m) = 79,07 x 5,58 = 441,21m2
Radweg: LxB (m) = 79,07 x 2,36 = 186,605m2
Parken:  LxB (m) = 79,07 x 2,065 = 163,28m2
Gehwegüberfahrten: LxB (m) = 8,00 x 8,00 = 64m2

Bautor 7m Öffnung 180°

Gemeinsame Baustraße IFL / GH - Breite 6m
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mRückbau Verkehrsinseln
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Trafo- & Schaltstation 6,0 x2,50m

ELT-Verteiler WC 

Die Straßenbäume wurden vom Vermessungsbüro Schindler eingemessen.
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Baugrube (Böschung)
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Mastleuchten Straßenbeleuchtung Windmühlenstraße, mit Oberleitung Straßenbahn
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Umleitung Radweg Windmühlenstraße 
Richtung W.-Leuschner-Platz auf Straße, 
Umleitung Gehweg auf andere Straßenseite
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Hochbord Bestand an Markthallengrundstück
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Container AG
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Ortsbegehung mit ASG zur Sichtung der Lichtraumprofile der Bäume vor Baustelleneinrichtung

S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 

PKW-Parkstreifen

Feuerwehrzufahrt
S-Bahnstation
W.-Leuschnerplatz 
- ist zwingend freizuhalten !

 WC LVB
ab Erdbau umverlegt

Feuerwehrzufahrt S-Bahnstation

W.-Leuschnerplatz - ist zwingend freizuhalten !
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Flächen Sondernutzung Ausbauarbeiten

Brüderstraße:
Straße: LxB (m) = 119,665 x 6,315 = 755,685m2
Gehweg: LxB (m) = 119,665 - 8,00 = 111,665 x 2,65 = 295,915m2
Parken: LxB (m) = 119,665 x 5,25 = 628,24m2
Gehwegüberfahrt: LxB (m) = 8,00 x 2,65 = 21,20m2

Windmühlenstraße:
Gehweg: LxB (m) = 83,79 x 5,58 = 467,55m2
Radweg: LxB (m) = 83,79 x 2,36 = 197,745m2
Parken:  LxB (m) = 83,79 x 2,065 = 173,025m2
Gehwegüberfahrten: LxB (m) = 8,00 x 8,00 = 64m2
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Ba
uto

r 5
m

Ba
uto

r 5
mRückbau Verkehrsinseln

Ba
uto

r 5
m

Trafo- & Schaltstation 6,0 x2,50m
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Die Straßenbäume wurden vom Vermessungsbüro Schindler eingemessen.
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