
Baugrube  Maßstab gez.  Plannummer Datum Plan  Index Projekt

 Bauherr D_000_223.10.2024

Baumwollspinnerei Halle 7

Leipziger Gewerbehof GmbH & Co.KG 1:125

 Planer

 Adresse Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

INDEX ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNGDATUM

~6
,0

0

~2
3,

63

~11,00

5,73 5,27

24
,5

3

28
,3

0

5,82

~8,00

~6,00

Fluchtwege/Treppenräume
bleiben unberührt

Trafo
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+116,23

115,30

Medienbrücke
h= 4,50m

Außenbauteil
Errichtung in Phase 2
IV. Quartal 2024

Bauwasser
Anschluss nach
außen verlegen

Bauwasser/ Leitungsbrücke

Bauzaun

Abbruch
Interimszugang

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Lastenaufzug

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

temp. Treppe auf Böschung

OK Gelände ~-87
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Phase 2 - Errichtung Außenbauteil
ab Dezember 2024 - Frühjahr 2025

Phase 3 - Außenanlagen
September 2025 - Mai 2026
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