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Projektnummer: 2161 Neubau Wohnanlage mit TG, Hinterbreite 5-7, 06449 Aschersleben

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2025

Juni

24 25 26 27

Juli

28 29 30 31

August

32 33 34 35

September

36 37 38 39 40

Oktober

41 42 43 44 45
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Oktober
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2.10 102at Di, 17.06.25 Fr, 07.11.25Malerarbeiten (Los 13)

2.10.1 48at Mo, 01.09.25 Fr, 07.11.25Bauteil I (Malerarbeiten) Bauteil I (Malerarbeiten)

2.10.1.1 29at Mo, 01.09.25 Fr, 10.10.25Wohnungen 29atWohnungen

2.10.1.2 24at Mo, 06.10.25 Fr, 07.11.25Keller + TG Keller + TG

2.10.2 68at Mo, 04.08.25 Fr, 07.11.25Bauteil II (Malerarbeiten) Bauteil II (Malerarbeiten)

2.10.2.1 30at Mo, 04.08.25 Fr, 12.09.25Wohnungen 30atWohnungen

2.10.2.2 24at Mo, 06.10.25 Fr, 07.11.25Keller + TG Keller + TG

2.10.3 44at Di, 17.06.25 Fr, 15.08.25Bauteil III (Malerarbeiten) 44at

2.10.3.1 19at Di, 17.06.25 Fr, 11.07.25Wohnungen 19at

2.10.3.2 15at Mo, 28.07.25 Fr, 15.08.25Treppenhaus 15atTreppenhaus


