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Planlieferliste

Lfd. NR Plan-/Dokumentenart* Plan-/Dokumenteninhalt Index (Plan-) NR gfstt‘;’;l"ung ::r’]zt;’;“
1 BE-Plan ARC LPBE Baustelleneinrichtungsplan D 101 01.10.2021 10.03.2023
2 Ausbauplan Grundrisse ARC A2UG 2. Untergeschoss F 241 21.12.2020 27.11.2023
3 ARC A1UG 1. Untergeschoss T 242 21.12.2020 28.02.2025
4 ARC A0ZG Erdgeschoss (Geléande) K 243.2 21.12.2020 28.01.2025
5 ARC AOEG Erdgeschoss Q 243.1 21.12.2020 28.02.2025
6 ARC A10G 1. Obergeschoss (6] 244 21.12.2020 28.02.2025
7 ARC A20G 2. Obergeschoss N 245 21.12.2020 28.02.2025
8 ARC A30G 3. Obergeschoss N 246 21.12.2020 28.02.2025
9 ARC A1DG 1. Dachgeschoss M 247 21.12.2020 28.02.2025
10 ARC A2DG 2. Dachgeschoss | 248 21.12.2020 28.02.2025
11 ARC A3DG 3. Dachgeschoss J 249 21.12.2020 31.01.2025
12 ARC ADAA Dachaufsicht J 250 21.12.2020 31.01.2025
13 Ausbauplan Schnitte ARC SNO1 Schnitt 01 Cc 341 21.12.2020 07.12.2023
14 ARC SN02 Schnitt 02 C 342 21.12.2020 07.12.2023
15 ARC SNO03 Schnitt 03 D 343 21.12.2020 29.10.2024
16 ARC SN06 Schnitt 06 D 346 21.12.2020 07.12.2023
17 Ausbauplan Ansichten ARC ANO1 Ansicht HeinrichstraRe (Ost) (o} 451 21.12.2020 20.01.2025
18 ARC ANO02 Ansicht BaedekerstralRe (Sid) C 452 21.12.2020 20.01.2025
19 ARC ANO3 Ansicht Taubchenweg (Nord) Cc 453 21.12.2020 20.01.2025
20 ARC ANO4 Ansicht Innenhof (West) D 454 21.12.2020 20.01.2025
21 ARC ANO05 Ansicht Innenhof (Nordfltgel) Cc 455 21.12.2020 29.10.2024
22 ARC ANO06 Ansicht Innenhof (Sudfligel) C 456 21.12.2020 29.10.2024




23 Details ARC DEO5 Treppe Haupteingang A 505 20.01.2023 30.10.2024
24 ARC DEO06 Treppe EG Stuhllager 0 DEO06 22.05.2023 -
25 ARC DEO7 Treppe EG Hausmeister Dienstzimmer 0 DEO7 22.05.2023 -
26 ARC DEO08 Treppe 2.UG-1.UG A DEO8 22.05.2023 23.11.2023
27 ARC DEO09 Treppe UG1 Millraum A DE09 22.05.2023 30.10.2024
28 ARC DE10 Terppe UG1 Flur 0 510 20.11.2023 -
29 ARC DE11 Treppe UG1 Kiiche 0 511 22.11.2023 -
30 ARC DE15 Rampenhandlaufe 0 DE15 22.05.2023 -
31 ARC DE30 Gelander neues TRH West und Handlaufe 0 DE30 22.05.2023 -
32 ARC DE43 Edelstahlnetz Treppenhaus S und N 0 DE43 22.05.2023 -
33 ARC DE48 Absturzsicherung um RA Innenhof A DE48 22.05.2023 15.11.2024
34 ARC DE55 Treppenleiter ELT B 555 05.01.2022 26.01.2024
35 ARC DE57 Haupteingang / Vordach HeinrichstralRe C 557 26.09.2022 31.01.2025
36 ARC DE113 Vordach Innenhof 0 113 24.05.2024 -
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